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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

1.1 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  
 

El Gobierno Nacional en septiembre de 2015, lanzó un nuevo enfoque estratégico para enfrentar el problema 
de las drogas ilícitas en el país. Este nuevo enfoque se basa en el respeto a los derechos humanos, la salud 
pública y el desarrollo humano. Sus objetivos específicos son los siguientes: a) Reducir el delito asociado al 
narcotráfico orientando los esfuerzos del Estado prioritariamente hacia la lucha contra los eslabones 
intermedios y superiores de esta cadena (procesamiento, tráfico y lavado de activos, entre otros), que son los 
principales beneficiarios de las utilidades del mercado de las drogas y los generadores de violencia, corrupción 
y vulnerabilidad social. b) Incrementar las capacidades nacionales y territoriales para reducir las 
vulnerabilidades de las zonas afectadas por la problemática de las drogas ilícitas, mediante el mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas, políticas y de seguridad de los territorios y su población. c) Atender 
integralmente el consumo de sustancias psicoactivas desde los enfoques de salud pública, derechos humanos 
y desarrollo.  
 
En la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado, el 24 de 
noviembre de 2016 se suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera. El preámbulo de dicho acuerdo señala como eje central de la paz impulsar la presencia y 
la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por 
el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno. 
 
El acuerdo desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una reforma rural integral; ii) participación política; 
iii) fin del conflicto; iv) solución integral al problema de las drogas ilícitas; y v) acuerdo sobre las víctimas del 
conflicto. Asimismo, incorpora un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de dichos 
acuerdos. Los principios generales para la implementación del acuerdo establecidos en el punto iv, señalan la 
necesidad de desarrollar acciones definitivas para el problema de las drogas ilícitas, dando un tratamiento 
distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad 
organizada asociada con el narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, 
diferenciado y de género. 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017, creó el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos 
Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, con el objetivo de poner en marcha los postulados del punto 4 del Acuerdo Final 
de Paz en lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

Que el PNIS tiene como objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo 
de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las 
familias campesinas que derivan su subsistencia de tales tipos de cultivos. 

El PNIS se desarrolla en aquellos territorios en los que los núcleos familiares firmen los acuerdos para la 
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, comprometiéndose a no resembrar y a no participar en la 
comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos. Además, como parte de dicha sustitución 
voluntaria de cultivos de uso ilícito, el programa promueve planes integrales de desarrollo alternativo, diseñados 
en forma concertada y con la participación directa de las comunidades y núcleos familiares involucrados. 
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Dichos planes integrales comprenden el establecimiento de proyectos productivos agrícolas y/o pecuarios que 
generen ingresos a mediano y corto plazo, así como cultivos de ciclo corto, junto con su debido 
acompañamiento técnico, dirigidos a suplir necesidades inmediatas de los núcleos familiares y a sustituir de 
manera oportuna y suficiente los ingresos antes derivados de los cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la 
preferencia de cada núcleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona.  
 
En desarrollo de lo anterior, el programa PNIS ha venido identificando vocaciones y líneas productivas, que 
permitan el desarrollo económico de los territorios intervenidos y de los beneficiarios del mismo, ubicando 
opciones de proyectos agropecuarios con los cuales se adelante el proceso de sustitución, por lo anterior, el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP ha suscrito los siguientes contratos y/o 
convenios:   
 
1. Contrato de Prestación de Servicios No. 123 de 2017, con la FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CACAOTEROS – FEDECACAO que busca promover que 1.070 familias beneficiarias del PNIS reciban 
material vegetal de calidad para que siembren 1.070 hectáreas de cacao clonado junto con árboles para 
sombríos. Para esto, se montarán once (11) viveros móviles para la producción de material vegetal de 
cacao y de árboles tanto para sombrío transitorio como permanente y se capacitarán a las familias 
beneficiarias del programa en el manejo del cultivo. 

2. Contrato de Prestación de Servicios No. 760 de 2018, con la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 
– COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, que busca promover que hasta 500 
familias beneficiarias del PNIS tengan una alternativa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Municipio 
de Briceño – Antioquia, mediante el establecimiento de un sistema agroforestal de café en asocio y 
programas de seguridad alimentaria y asistencia técnica.  

3. Convenio 561 de 2018, con la CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
CORPOICA,  que  tiene por objeto realizar transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del 
PNIS, generando un inventario de semillas de calidad de especies agrícolas y realizando jornadas de 
actualización tecnológica a asistentes técnicos y a productores, como soporte a la sostenibilidad de los 
proyectos productivos, consultando las dinámicas económicas y de agricultura familiar, como alternativa 
para la sustitución de cultivos de uso ilícito.  
 

Que de  acuerdo con el objeto de los contratos y/o convenios mencionados, y las obligaciones establecidas en 
ellos, y en razón a que el PA-FCP no cuenta con el personal idóneo para supervisar dichos contratos, y en 
consideración a las cualidades y conocimientos especializados requeridos para efectuar dicha labor, se ve en 
la necesidad de realizar los trámites tendientes a la contratación de la Interventoría de los  proyectos, que le 
permita contar con un aliado de amplia experiencia y conocimientos en los aspectos propios de la interventoría, 
equipo técnico experto en los cultivos de cada una de las líneas productivas, así como personal idóneo en 
aspectos administrativos y financieros, que permitan verificar y hacer continuo seguimiento al cumplimiento de 
los contratos y/o convenios. 

Este aliado permitirá desde la operatividad, identificar y prevenir posibles riesgos dentro de las etapas de 
estructuración y ejecución de las acciones, actividades del proyecto y con la entrega de los productos 
establecidos, de tal manera que se minimice la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, sobrecostos 
o manejo inadecuado de los recursos. 

 

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS Nos. 
123 de 2017, 760 de 2018 Y 561 de 2018, SUSCRITOS POR EL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ - PA-FCP. 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 

La interventoría comprenderá los aspectos relacionados con la verificación del cumplimiento de los objetos y 
obligaciones de los contratos y/o convenios Nos. 123 de 2017, 760 de 2018 y 561 de 2018, y sus modificatorios, 
suscritos por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz - PA-FCP; lo cual comprende: 

a. Aspectos técnicos, administrativos y financieros para la debida verificación del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, en especial, de las especificaciones técnicas estipuladas en los Planes 
Operativos de los mismos, relacionados con aspectos de calidad, cantidad, plazo de entrega y 
concertación con los beneficiarios (cuando corresponda) y demás condiciones del objeto contratado, 
así como las obligaciones administrativas, financieras, contables y legales estipuladas en el contrato 
y/o convenio objeto de interventoría.  

b. La labor de la interventoría estará sometida a los principios generales de la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad, independencia, objetividad y transparencia.  

c. En ejercicio de las funciones y obligaciones de la interventoría, el interventor está facultado para 
actuar conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, lo previsto en el respectivo contrato y/o 
convenio y lo regulado en el Manual de Contratación del PA-FCP. En ningún caso, el interventor 
podrá ejercer funciones o atribuciones diferentes a las allí contempladas. Por tanto, podrán solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informado al PA-FCP de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción, tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo 
el cumplimiento del contrato y/o convenio, o cuando tal incumplimiento se presente.  

 
Se precisa que la selección se realizará por líneas productivas, en tal sentido los proponentes deberán presentar 
sus propuestas de forma individual a cada línea a la cual se presenten, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

LINEA 1 CACAO 
Contrato de Prestación de Servicios No. 123 de 
2017 - FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CACAOTEROS – FEDECACAO 

LINEA 2 CAFÉ 

Contrato de Prestación de Servicios No. 760 de 
2018 - FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA 

LINEA 3 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS 
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PNIS, 
(INVENTARIO DE SEMILLAS) 

Convenio 561 de 2018 - CORPORACION 
COLOMBIANA DE INVESTIGACION 
AGROPECUARIA CORPOICA 

 

Para el desarrollo de la presente convocatoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
PA-FCP, ha elaborado un documento de Anexo Técnico, para cada una de las líneas a seleccionar, en el que  
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se recogen los aspectos específicos y requisitos exigidos para participar, así como el alcance, obligaciones 
específicas y condiciones generales de la contratación.  

 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ (PA-FCP) 

 
1. Pagar el valor del contrato, de conformidad con los plazos establecidos para tal fin, previo recibo a 

satisfacción de los bienes, obras o servicios. 
2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 

parte de este. 
3. Designar al supervisor del contrato, quien estará en permanente contacto con EL CONTRATISTA, 

para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera. 
4. Disponer de la información requerida para el desarrollo del objeto del contrato y definir lineamientos 

cuando se requieran por EL CONTRATISTA. 
5. Todas las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las 

exigencias legales que surjan de la naturaleza del contrato.  
 

3.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato y guardar la confidencialidad y reserva de 

la información que posea como consecuencia de la ejecución de este. 
3. Suscribir actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar. 
4. Realizar seguimiento al cronograma general de actividades del contrato. 
5. De conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002 y 1122 de 2007, EL CONTRATISTA 

deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales, tanto para 
la celebración del contrato como para cada uno de los pagos que el PA-FCP efectúe al 
CONTRATISTA, así como para la liquidación del contrato. 

6. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución 
del contrato. 

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  

 
Las obligaciones específicas del contratista se desarrollarán en el Anexo Técnico de la línea a la cual se 
presente. 

Los interventores son sujetos disciplinables de conformidad con lo previsto en el estatuto anticorrupción. La 
interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al objeto del contrato y/o convenio 
principal. En ningún caso el interventor ejercerá como interventor de los subcontratos que suscriba el ejecutor.  
El interventor realiza seguimiento, pero no se convierte en co-ejecutor, sin embargo, será solidariamente 
responsable con los ejecutores, en los términos previstos por las normas legales vigentes sobre responsabilidad 
y en el marco de sus competencias. 
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4. PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 
 
El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total por línea, como se detalla en el siguiente cuadro:  
 

LINEA PROYECTO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

LINEA 1 CACAO $478.921.524 

LINEA  2 CAFE 

 
$1.070.119.175  

 

LINEA  3 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS 
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PNIS, 
(INVENTARIO DE SEMILLAS) 

$ 950.773.110 

 

5. FORMA DE PAGO 
 

El PA-FCP pagará el valor del contrato de interventoría, de acuerdo con las especificaciones de cada uno de 
los contratos y/o convenios a intervenir, por lo cual, este componente se desarrollará de manera específica en 
cada uno de los anexos que hacen parte de la presente convocatoria. 

 

5.1.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El valor estimado para la presente contratación se encuentra respaldado con los siguientes Documentos de 
Disponibilidad Presupuestal:  

LINEA DDP N° 

CACAO 
727 

728 

CAFÉ 
729 

730 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS 
DEL PNIS, (INVENTARIO DE SEMILLAS). 

731 

732 

 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del contrato dependerá de la línea al cual se presente, y se contará a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo 
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caso el plazo de ejecución del presente contrato estará sujeto al plazo del contrato sobre el cual se realiza 
la interventoría.  

LINEA PROYECTO 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

LINEA 1 CACAO 7 MESES 

LINEA 2 CAFE 22 MESES 

LINEA 3 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS 
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PNIS, 
(INVENTARIO DE SEMILLAS). 

10 MESES 

 
 

7. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

El presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los anexos están sometidos a la legislación 
colombiana en el régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y 
demás normas aplicables a la materia, así como las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión 
del mismo. 
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales está sujeto al cumplimiento de los principios de la 
función administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 
15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
8. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO QUE LA SOPORTA 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente 
adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Convocatoria Pública, de conformidad con las 
normas contenidas en el Titulo IV, Capítulo IV del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las 
normas civiles y comerciales existentes sobre la materia. 
 
  
8.1. QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 

 
Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales, jurídicas, en forma individual o conjunta 
(consorcios o uniones temporales), nacionales o extranjeras, que cumplan las condiciones establecidas en el 
presente documento. 

 
Se entiende por Proponente, quienes presenten propuesta como: 1. Persona Natural, 2. Persona Jurídica y 3. 
Consorcio o Unión Temporal, nacionales o extranjeras que cumplan las condiciones establecidas en el presente 
documento. 
 
Nota: No se considera proponente a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal de manera individual. 



 
 
 

 
 

Página 8 de 116 

 

 
9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Se precisa que la selección se realizará por líneas, en tal sentido los proponentes deberán presentar sus 
propuestas en sobre separado, para cada línea productiva a la que se presente, de la siguiente manera: 
 
El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, 
financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación. 

 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD), 
trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la información relacionada en el Anexo No. 5 
Experiencia del Proponente, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio físico. 

 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Anexo No. 5 con la Experiencia 
del Proponente, presentados en medio físicos en la propuesta y el contenido en el CD, prevalecerá la 
información consignada en el documento físico. 

 
Cuando en la propuesta no repose el documento en medio físico, se entenderá por NO APORTADO, 
independientemente que el mismo se haya aportado en medio magnético. 

 
Así mismo dentro de su propuesta, el proponente deberá incluir el anexo de propuesta económica, para la línea 
o líneas a los cuales se presenta, de acuerdo con el presupuesto oficial por línea. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD), 
transcritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la información contenida en el anexo de propuesta 
económica correspondiente, el cual debe ser idéntico a la aportado en el medio físico. 

 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en la propuesta económica, presentado 
en medio físico en la propuesta y el contenido en el CD, prevalecerá la información consignada en el anexo 
físico. 

 
La presentación de la propuesta deberá ir dirigida a: 
 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

Carrera 9 No. 76 – 49 OFICINA 203 
Bogotá D.C., Colombia 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 de 2018 
 
 
OBJETO: ________________________ 
Proponente: ______________________ 
Dirección: ________________________ 
Teléfono: ________________________ 
Correo electrónico: _________________ 
 
CONTIENE, según el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA 
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EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA EN ORIGINAL Y TRES (3) COPIAS, Y DEBE 
INDICAR SI ES ORIGINAL O COPIA. 
 
10. PROPUESTA POR CADA LÍNEA PRODUCTIVA  
  
Teniendo en cuenta que la selección se realizará por línea, mediante carta de aceptación de la propuesta, se 
aclara que el proponente o los integrantes del proponente plural únicamente podrán presentar propuesta a 
máximo dos (2) líneas.  
  
En caso de que el proponente o los integrantes de un proponente plural presenten propuesta a más de dos (2) 
líneas, únicamente se tendrán por presentadas las dos primeras. Para las líneas restantes la propuesta se 
RECHAZARÁ. 

 
11. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. Los documentos que conformen la propuesta 
deben estar debidamente foliados y legajados. 
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma. Es decir, toda 
tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la propuesta debe estar salvado con la firma de 
quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde 
manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento para el 
presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P: “Documentos rotos o alterados: Los 
documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos  que las hubiere salvado bajo su firma 
quien suscribió o autorizó el documento.” 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el PA-FCP 
podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por 
los proponentes dentro del término que al efecto les fije el PA-FCP, so pena del rechazo de la propuesta. 
 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la propuesta 
y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare 
alguna diferencia entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del 
presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de 
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
Análisis Preliminar con las condiciones contractuales. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la 
fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de 
verificación y evaluación. 
 
El tiempo de validez de la propuesta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la 
Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
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Los anexos establecidos para el presente proceso de selección deberán ser diligenciados completamente y 
suscritos por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona 
jurídica. 
 
12. PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea 
asociados mediante Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en 
Colombia. Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional 
o extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el 
presente capítulo. 

 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista 
Clinton. 

 
 
13. IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros 
para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en 
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales 
los proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el 
Proponente que resulte seleccionado debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del 
Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 
 
 
14. CONVERSIÓN DE MONEDA 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 
y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, 
debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de 
conversión: Primeramente según la tasa de conversión para la fecha del corte fiscal y el dato oficial de la entidad 
que ejerza las funciones de banca central o estadístico de la moneda nacional del país de origen y que 
corresponda a la tasa representativa de dicho país respecto del dólar, y si ello no fuere posible por no existir 
estas entidades o las mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor 
disponible en: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 
originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte 
de los estados financieros. 
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15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en 
la Resolución 7144 del 20 de octubre de 2014 “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar 
documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
16. CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 
exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules 
harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la 
firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a 
las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, para que los 
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren 
en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original 
podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, 
el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se 
aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los 
mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático 
de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o 
agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes 
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este 
por el cónsul colombiano. 
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del 
respectivo país.  
 
16.1. APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los 
países signatarios de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, 
trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana el documento certifica la 
autenticidad de la firma, a que título ha actuado la persona que firma el documento y cuando proceda la 
indicación del sello o estampilla que llevare. 
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Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.  
 
 
16.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TÍTULOS EN EL EXTERIOR 

 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar en el 
término señalado en los presentes términos contractuales, la convalidación de estos títulos ante el Ministerio 
de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
 
17. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser dirigida a la 
Carrera 9 No. 76-49 Oficina 203 PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP. 
 
 
18. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso 
amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 

 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 

 
 
19. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los requisitos habilitantes mínimos exigidos a los proponentes para participar en el proceso de selección son 
jurídicos, técnicos y financieros. 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito de que 
la propuesta sea habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse de acuerdo con lo establecido 
en el presente Análisis Preliminar, el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP y demás documentos que lo complementan. 
 
19.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, 
uniones temporales, cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva Consularización o 
Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 
Todos los proponentes y/o sus integrantes si son formas plurales deben: 
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• Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a celebrarse. 
• Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una vez se abra el 

proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más. 
• No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la 

Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades. 

• No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 
acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta 
de presentación de la propuesta. 

• No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

• No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
Para efectos de acreditar los anteriores requisitos el proponente deberá aportar: 
 

a) Carta de presentación de la propuesta – Anexo No. 1. 
 

El proponente aportará una carta de presentación que deberá ser entregada en original, foliada y firmada, 
anexando todos los documentos que se exigen para el estudio de la propuesta, deberá identificar claramente 
el sujeto jurídico que hace la propuesta; hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; 
y manifestar el compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso de selección. 
 
Esta deberá estar suscrita por el proponente que será la persona natural o el representante legal para personas 
jurídicas, del consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente autorizado, evento en el cual se debe 
anexar el original del poder donde se especifique que se otorga para presentar la carta de presentación y la 
propuesta 
 
Se consideran válidas las cartas de presentación que el representante legal o apoderado firmen de forma 
electrónica de acuerdo con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
2364 de 2012. (No escaneada). 
 
Se entiende por firma electrónica la definición contenida en el numeral 3 del artículo 1° del Decreto 2364 de 
2012 el cual establece: “Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 
claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 
siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, 
atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”. 
 
Para facilitar este trámite, este documento dispone del formato para tal fin el Anexo No. 1 Carta de 
presentación de la propuesta. El contenido de dicho documento podrá ser modificado a criterio de los 
proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos esenciales, es decir, la totalidad de la información 
requerida. El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en el Análisis Preliminar, 
so pena de rechazo de la propuesta. 
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b) Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal, si es la condición del proponente o 
cualquier forma de Asociación Legalmente Aceptada en Colombia 

 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente Análisis Preliminar, Anexo No. 2 – 
Documento Consorcial y Anexo No. 3 - Documentos Unión Temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, 

pasaporte del proponente o visa de residente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de 
su representante legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña 
expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de 
la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 

b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva 

d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en este Análisis Preliminar. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

e. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal 
deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 
representación y capacidad necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la 
Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para 
comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de 
Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que 
conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de ser seleccionado). 

f. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
g. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
h. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 
i. La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente 

al 100%. 
j. Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de 

los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
k. Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la propuesta para la 

selección, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus 
integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección 
y del Contrato. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del PA - FCP. 

l. Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de participación y los términos y la 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, 
toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
Contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. 
En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento 
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previo del PA - FCP. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar 
en el proyecto. 

m. Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, 
se entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, 
el PA - FCP las aplicará por igual a todos los integrantes. 

 
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos 
enunciados en los literales anteriores. 
 
Nota: El Consorcio o Unión Temporal interesado en presentar propuesta en el presente proceso de selección 
podrá estar integrado máximo por tres (3) integrantes. 
 

c) Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con 
su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificación 
del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y 
hora señalada para el cierre del presente proceso. 

2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados 
del incumplimiento del ofrecimiento. 

3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto oficial para la Línea a la cual se presenta el proponente. 

4. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de 
la fecha prevista para el cierre del proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando 
el PA - FCP resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y aceptación de la propuesta y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser 
por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el PA - FCP. 

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 
EXTERIOR FIDUCOLDEX S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP con NIT 830.054.060-5. 

6. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como 
figura en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión 
temporal, el Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al 
documento de constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 

 
El no allegar la garantía de seriedad deforma simultanea con la propuesta genera rechazo de la propuesta, la 
falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán 
susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto fije PA - FCP. 
 
El proponente, por el acto de presentar propuesta, acepta que el PA - FCP solicite ampliar el término de vigencia 
de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. 
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d) Poder cuando la propuesta se presente por conducto de apoderado 
 

Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus propuestas a través 
de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
La persona jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar propuesta, previo 
cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los proponentes nacionales con 
las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

a. Cuando se trate de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y 
residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 
como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 

b. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el 
evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de 
certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto al 
de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, la 
traducción del documento, tal y como lo establece el artículo 251 del Código General del proceso. 

 
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos 
de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del 
Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 del citado Código. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 
de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o 
contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma, de acuerdo con la tasa 
de cambio oficial que indique el Banco de la República. 
 

e) Fotocopia del documento de identidad del representante legal y/o su apoderado 
 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas 
naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y 
si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería 
expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente. 
 
En caso de personas jurídicas, se aportará fotocopia del documento de identidad del representante legal y en 
el evento de consorcio o unión temporal, copia del documento de identidad del representante legal del mismo 
y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 

f) Certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de 
aportes parafiscales 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 1562 de 2012, a la fecha de 
la presentación de la propuesta, el proponente deberá aportar certificación del cumplimiento de sus obligaciones 
y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo 



 
 
 

 
 

Página 17 de 116 

 

con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el 
cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. 
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los integrantes. 
 
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas de los últimos 
seis meses de los aportes los sistemas de seguridad social. 
 
En caso de que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo la 
gravedad de juramento. 
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá manifestar 
bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 
 

g) Certificado de existencia y representación legal, o certificación de matrícula mercantil 
 
El PROPONENTE, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente en el cual se verificará: 
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar. 
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 

habilitarlo para presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la suscripción del contrato que se 
derive del proceso de selección, así como para comprometer a la sociedad. 

4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia. 
5. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 
6. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con 

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 

contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 

8. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. 
 
Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
Si la propuesta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante 
la presentación del Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días 
antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
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Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. 
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por el 
Fondo, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto su rechazo. 

 
En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica 
diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no 
habilitada jurídicamente y por lo tanto será rechazada. 
 
El PROPONENTE, personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán cumplir los 
mismos requisitos de objeto y duración establecidos en el presente Análisis Preliminar para las personas 
jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, en los que conste la siguiente información: 
 

1.  Nombre o razón social completa. 
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
3. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano directivo que le faculte expresamente. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 
aporte de dicho documento, una vez solicitado por el Fondo, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la propuesta, y por tanto su rechazo. 

4. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
5. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
6. Duración de la persona jurídica. 

 
Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica 
extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal 
de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas 
vigentes sobre la materia. 
 
Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados 
con la legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como 
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, de la República de Colombia 
y lo previsto en esta convocatoria pública.  
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio 
de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con 
lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
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h) Compromiso anticorrupción  
 

La proponente persona natural, jurídica, nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate 
de Consorcio o Unión Temporal, deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 4 
Compromiso Anticorrupción, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, 
es causal suficiente para el rechazo de la propuesta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento 
tenga consecuencias adicionales. 
 

i) Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – Anexo No. 
17. 
  

El proponente, su representante legal y su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados 

en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 

realizar esta verificación. Adicional deberán aportar el formulario de registro de proveedores FTGR137 (para 

persona jurídica) y FTGR138 (para persona natural) según corresponda y sus anexos. 

 
j) Consulta de antecedentes disciplinarios 

 
El PA – FCP durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de antecedentes 
disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 
 

k) Consulta de antecedentes fiscales 
 

El PA – FCP durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta del boletín de 
responsables fiscales ante la Contraloría General de la República. 
 

l) Consulta de antecedentes judiciales  
 

El PA – FCP durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de antecedentes judiciales 
(pasado judicial) ante la Policía Nacional. 
 

m) Consulta del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
 

El PA – FCP durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta respectiva en el 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 
 

 
19.2.  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en un requisito 
habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de 
calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan la capacidad financiera, se 
declarará “CUMPLE FINANCIERAMENTE”. En caso contrario, se declarará que “NO CUMPLE 
FINANCIERAMENTE” 
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A. Documentos: El proponente, o cada una de las personas jurídicas que conforman el consorcio o la unión 

temporal deberán presentar los siguientes documentos, en caso de tratarse de proponente nacional: 
1. Estados financieros básicos. 
 
Los estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2016, comparativos con el año 2015 (Aprobados por el 
órgano competente), que se mencionan a continuación, deberán ser presentados debidamente firmados por el 
Representante Legal y el Contador y adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado 
a tenerlo: 
 

a. Estado de Situación Financiera 
b. Estado de Resultados 
c. Certificación a los Estados Financieros donde conste el cumplimiento del marco normativo contable 

aplicable 
d. Revelaciones a los estados financieros. 

 
2. Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal. 
 
Se debe presentar dictamen debidamente fechado (fecha de expedición anterior al término máximo para 
aprobar los estados financieros) y firmado, sobre los estados financieros solicitados anteriormente. Este 
requisito aplica para aquellos proponentes que estén obligados a tener Revisor Fiscal. 
 
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los Estados 
Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios 
en el patrimonio, los resultados de operaciones y los cambios de la situación financiera de la entidad, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
 
3. Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y/o Revisor 

Fiscal. 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios del contador o revisor fiscal, expedido por la Junta Central de 
Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso. 
 
4. Tarjeta profesional. 
 
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, este último 
en caso de requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, para acreditar el cumplimiento de este requisito, deberán aportar 
los Estados Financieros con corte al último período contable completo según su país de origen. Las que no 
tengan domicilio o sucursal en Colombia deberán presentarlos traducidos al español y expresados en pesos 
colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera, vigente a la fecha de corte. 
 
Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir quien representa 
legalmente a la compañía, el contador o su equivalente, según la legislación del país del proponente y el auditor 
externo en caso que sea evaluada por una firma auditora, con la acreditación de una copia del documento que 
autoriza el ejercicio profesional de los contadores o su documento equivalente en el país de origen, expedida 
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por la autoridad competente con vigencia no superior a noventa (90) días a la fecha de la presentación de la 
propuesta. 
 
 
B. Criterios Financieros Habilitantes. 
 
Se entenderá que queda habilitado el proponente que cumpla con el criterio mínimo de acuerdo con los 
siguientes indicadores. 
 

INDICADOR FORMULA REQUISITO 

Índice de liquidez  Activo Corriente / Pasivo 
Corriente  

Igual o superior a uno punto tres (1.3)  

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo total / Activo Total  Menor o igual al setenta por ciento (70%).  

Capital de trabajo  Activo corriente – pasivo 
corriente  

Superior o igual al treinta (30%) del valor del 
presupuesto oficial  

 
NOTA1: Cuando el pasivo corriente es cero (0), el indicador de liquidez se registra como “indeterminado”. Tal 
circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier número superior a cero entre cero tiene 
tendencia a infinito (∞), pero al existir activo corriente, el proponente que tenga tal situación cumple con el 
indicador porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. 
 
NOTA 2: Diligenciar el Anexo No.15 – Indicadores financieros debidamente firmados por el representante legal, 
contador público y revisor fiscal, cuando aplique. 
 
NOTA 3: Si el proponente, o algún integrante de la Unión Temporal o Consorcio, tiene fecha de constitución en 
el año en el cual se adelanta el proceso de contratación y la información económica y financiera corresponde a 
la de apertura, el FCP solicitará dicha información actualizada con corte a la fecha más cercana a la de apertura 
del proceso de contratación, lo anterior teniendo en cuenta que el propósito de la evaluación de la situación 
financiera es tener bases que permitan considerar la viabilidad de cumplimiento de los eventuales compromisos, 
concepto que no puede obtenerse de la información de apertura sino la que refleje los resultados de la operación 
del proponente. 
 
Nota 4: Cuando el FCP en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del 
proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para la validación de la información, tales 
como, estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerirá 
las explicaciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y 
transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a la solicitud 
puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 
 
C.  Verificación financiera de propuestas conjuntas. 
 
Para determinar la capacidad financiera de las Uniones Temporales o de los Consorcios se determinarán 
separadamente los indicadores financieros de los integrantes. 
 
Los índices obtenidos se multiplicarán por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la 
Unión Temporal o Consorcio. Este resultado se sumará para consolidar el total de los índices de la Unión 
Temporal o Consorcio. 
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En todo caso uno de los integrantes del proponente plural deberá acreditar el cumplimiento del 50% de cada 
uno de los indicadores financieros exigidos en el presente Análisis Preliminar. 
 
19.3. CAPACIDAD TÉCNICA 

19.3.1. EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia mediante la presentación de MÁXIMO TRES (3) 
CERTIFICACIONES, DE CONTRATOS EJECUTADOS Y TERMINADOS a satisfacción dentro de los últimos 
diez (10) años, anteriores al cierre del presente proceso. 
 

Dichos contratos deben cumplir todos los siguientes requisitos: 
 

A) Que sumen un valor igual o superior al 70% del total del presupuesto oficial de la línea a la que se van a 
presentar para la presente convocatoria expresado en SMLMV. 

 

LINEA DENOMINACIÓN 
VALOR EN SMLMV 

EXIGUIDOS PARA LA 
EXPERIENCIA 

1. CACAO 430 

2. CAFE 959 

3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS 
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PNIS, 

(INVENTARIO DE SEMILLAS). 

852 

 
 
 

AÑO SMLV 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.455 

2015 $644.350 

2014 $616.000 

2013 $589.500 

2012 $566.700 

2011 $535.600 

2010 $515.000 

2009 $496.900 

2008 $461.500 

 
B) Dentro de los tres (3) contratos que el proponente deberá acreditar, deberá tener mínimo uno en 

INTERVENTORIA y mínimo otro en IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.   
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C) Anexar en la propuesta Certificaciones o Actas de Liquidación junto con el contrato, donde conste la 
siguiente información:  

 
1. Número del contrato, si lo tiene. 
2. Nombre o razón social del contratante. 
3. Nombre o razón social del contratista. 
4. Objeto del contrato. 
5. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 
6. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
7. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 

 
D) Cuando las Certificaciones o Actas de Liquidación junto con el contrato no contengan la información 

que permita su evaluación, el Proponente podrá anexar a la Propuesta copia de los documentos soporte 
que sean del caso tales como actas parciales de recibo final, o de terminación (siempre y cuando estén 
firmados por el funcionario competente de la entidad Contratante, bien sea pública o privada) las cuales 
permitan completar la información que faltante en la Certificaciones o Actas de Liquidación junto con el 
contrato. Estos documentos deberán allegarse con sus modificaciones, adiciones y con su respectiva 
acta de terminación o liquidación.  

 
Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, no serán tenidos 
en cuenta, aunque dicha terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las 
respectivas instancias judiciales o administrativas. 

 
Para facilitar la revisión de la experiencia, el proponente debe incluir en el Anexo N° 5 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, los contratos que acrediten la experiencia. En caso de que el proponente no precise tal 
información, el PA-FCP tomará los tres (3) contratos en orden de foliación en la propuesta, que cumpla las 
condiciones establecidas en el inciso anterior, con el propósito de habilitar al proponente.  
 
No será tenida en cuenta la experiencia, cuando a pesar de que los objetos de los contratos cumplan los 
requisitos señalados anteriormente, se presente alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Los planes, programas y/o proyectos aún se encuentren EN EJECUCIÓN.  
2. Se trate de la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del proponente o 

miembro de este. 
3. La ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades no comprometan recursos. 

 
Reglas aplicables a la experiencia habilitante del proponente: 
 

1. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades de Consorcio o Unión 
Temporal. 

2. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la 
modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación 
de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de 
participación y únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su 
porcentaje de participación. 

3. En caso de presentarse a más de una Línea, el proponente podrá certificar la misma experiencia, 
cumpliendo la totalidad de requisitos habilitantes para cada Línea. 
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4. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada por uno solo de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o por la sumatoria de las experiencias de sus 
integrantes. 

 
 
 
 

CAPITULO III 
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Para que las propuestas sean calificadas, las mismas deberán estar habilitadas desde el punto de vista jurídico, 
técnico y financiero. 
 
20. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
El PA-FCP, previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos en este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable al PA-FCP y a los fines que el 
busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva. 

Se escogerá el ofrecimiento más favorable para el PA-FCP y será aquel que obtenga el mayor puntaje en la 
evaluación de los criterios que se describen a continuación: 
 
Los factores que se tendrán en cuenta para la evaluación de las propuestas representan un puntaje máximo de 
1000 puntos, distribuidos así: 

  

Factores de Evaluación Generales Puntaje 

Capacidades técnicas calificables del proponente 
 

• Experiencia especifica en municipios PNIS 300 

Propuesta económica  

• Valor de la propuesta 200 

PUNTAJE TOTAL 500 

 

 

Factores de Evaluación Específicos por Línea Productiva Puntaje 

Capacidades técnicas calificables del equipo del interventor 
 

• Experiencia adicional del equipo requeridos 200 

Experiencia especifica del proponente  

• Experiencia especifica en la línea productiva (CAFÉ –CACAO-
PRODUCCION DE SEMILLAS)  

300 

PUNTAJE TOTAL 500 
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20.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MUNICIPIOS PNIS:  
 
Se otorgarán hasta 300 puntos al oferente que acredite que ha ejecutado proyectos agropecuarios, productivos, 
de emprendimiento y/o generación de ingresos, en favor de población vulnerable o campesina asentada en 
municipios objeto de sustitución de cultivos ilícitos (Anexo No. 6 y 16 Experiencia en municipios PNIS) de 
conformidad con el siguiente criterio:  
 

 
21.  PROPUESTA ECONOMICA: 200 PUNTOS. 

 
El proponente deberá presentar su propuesta conforme a la línea sobre la cual vaya a presentar propuesta; 
Estos formatos deben venir firmados por el Representante Legal de cada uno de los proponentes. En todo caso 
si la propuesta económica del proponente no está suscrita por el representante legal, se entenderá que la misma 
está refrendada con la carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita. 
 
El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de su propuesta económica deberá 
diligenciar de manera completa el formato establecido en los Anexos 7, 8 y 9 (según corresponda) y deberá 
detallarlo de acuerdo con el esquema de costos de cada línea; en ningún caso el valor por concepto de AIU 
podrá estar en blanco o ser igual a cero (0%); so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
El PA-FCP deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre los Anexos – 7, 8, 9 - 
PROPUESTA ECONÓMICA (de acuerdo con la línea al cual presente propuesta). En todo caso, si como 
consecuencia de la corrección aritmética realizada por el PA-FCP, el VALOR TOTAL de la propuesta del 
proponente varía con respecto al señalado por él, la propuesta será RECHAZADA. 
 
El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo tanto, el 
valor total de la propuesta económica, deben presentarse en números enteros, es decir, el proponente deberá 
aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE 

Si acredita la ejecución de hasta dos (2) contratos cuyo 
objeto sea el desarrollo de proyectos agropecuarios, 
productivos, de emprendimiento y/o generación de 
ingresos, en favor de población vulnerable o campesina en 
zona de sustitución de cultivos ilícitos 

100 

Si acredita la ejecución de hasta cuatro (4) contratos cuyo 
objeto sea el desarrollo de proyectos agropecuarios, 
productivos, de emprendimiento y/o generación de 
ingresos, en favor de población vulnerable o campesina en 
zona de sustitución de cultivos ilícitos 

200 

Si acredita la ejecución más de cuatro (4) contratos cuyo 
objeto sea el desarrollo de proyectos agropecuarios, 
productivos, de emprendimiento y/o generación de 
ingresos, en favor de población vulnerable o campesina en 
zona de sustitución de cultivos ilícitos 

300 
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0.51.  En caso de no presentarse en números enteros el PA-FCP, realizará la aproximación teniendo en cuenta 
los criterios antes señalados. 
  
La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, IMPLICA EL 
RECHAZO de la propuesta. 
  
En todo caso el valor de propuesta económica no podrá superar el total del presupuesto oficial por Línea. 
  
Se aclara que la propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o 
contribuciones a que haya lugar para la ejecución del contrato. 
 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta 
económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, el PA-
FCP no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la 
propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 
 
A partir del valor de las propuestas se asignará máximo doscientos (200) puntos, de acuerdo con el método de 
media aritmética; como se describe a continuación:  
 
 
21.1.1. Evaluación oferta económica. 

 
El PA-FCP asignará por concepto de la propuesta económica, un puntaje máximo de 200 puntos. 

El PA-FCP establecerá el promedio aritmético del precio de las propuestas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
                     Donde, 

 

 

 

Ponderación de las ofertas económicas por el método de la media aritmética. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas económicas de acuerdo con la siguiente 
formula. 

= Media aritmética 

= Valor total de cada una de las propuestas i habilitadas 

= Número total de propuestas habilitadas 
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En el evento en que sólo haya un proponente HABILITADO, el PA-FCP comprobará que su oferta económica 
no supere el valor económico presupuestado y lo seleccionará para ser el contratista objeto de esta 
convocatoria. 

 

21.1.2. CAPACIDADES TÉCNICAS CALIFICABLES DEL PROPONENTE Y EL EQUIPO INTERVENTOR. 
 

21.1.3. Experiencia especifica del proponente  
 
La capacidad técnica del proponente será evaluada por medio de la experiencia específica (Se entiende por 
esta la relacionada con cada una de las líneas productivas definidas) del proponente con base en la realización 
de proyectos de naturaleza similar a los servicios requeridos en esta convocatoria. 

En razón a lo anterior, este requerimiento se consignará de manera puntual en el DOCUMENTO DE ANEXO 
TECNICO POR LINEA, que hace parte de la presente convocatoria. 

21.2. PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

La calificación final de las ofertas corresponderá a la suma de los puntajes parciales que obtengan por concepto 
de los factores técnicos y de los económicos calificables. 

Establecida la calificación final, el PA-FCP clasificará a los proponentes en orden descendente, desde aquel 
que obtenga el mayor puntaje hasta el que obtenga el menor, y este mismo será el orden de elegibilidad que 
se tendrán en cuenta para la selección del proponente con quien suscribirá el contrato. 

21.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

El PA-FCP resolverá el empate mediante los siguientes criterios de desempate que aplicará de forma sucesiva 
y excluyente. 

1. Se preferiría la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de experiencia específica. 
2. En caso de que se mantenga el empate, se preferirá la oferta que se haya obtenido en el mayor 

puntaje en la experiencia adicional del equipo requerido. 
3. En caso de que se mantenga el empate, se preferiría la oferta que haya obtenido el mayor puntaje 

en la evaluación de oferta económica. 
4. De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo mediante balotas. 

 

= Valor total de cada una de las ofertas económicas i 

= Oferta económica habilitada de menor valor 

= Oferta económica habilitada de mayor valor. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección a que se refiere el presente Análisis Preliminar se desarrollará dentro de los siguientes 
plazos: 
 
22. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

15 de marzo de 2018 
www.fiducoldex.com.co 
Ruta: ContrataciónInvitacionesVer 
ofertas Fondo Colombia en Paz 

Presentación de propuestas 
Cierre 

22 de marzo de 2018 – 
Hasta las 10:00 a.m. 

Carrera 9 No. 76-49  
Oficina 203 piso 2° 

Evaluación de las propuestas 
Hasta el 27 de marzo 

de 2018 

Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia 
en Paz (PA-FCP) 
 

Informes de evaluación 28 de marzo de 2018 
www.fiducoldex.com.co 
Ruta: ContrataciónInvitacionesVer 
ofertas Fondo Colombia en Paz 

Observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta el 04 de marzo 
de 2018 a las 5:00 p.m. 

Enviadas al correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
del informe de evaluación 

06 de abril de 2018 
www.fiducoldex.com.co 
Ruta: ContrataciónInvitacionesVer 
ofertas Fondo Colombia en Paz 

Informe final de evaluación -
definitivo 

06 de abril de 2018 
www.fiducoldex.com.co 
Ruta: ContrataciónInvitacionesVer 
ofertas Fondo Colombia en Paz 

Carta de aceptación de la 
propuesta 

10 de abril de 2018 
www.fiducoldex.com.co 
Ruta: ContrataciónInvitacionesVer 
ofertas Fondo Colombia en Paz 

Suscripción del contrato 11 de abril de 2018 
Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia 
en Paz (PA-FCP) 
 

 
5.2. AVISO DE CONVOCATORIA 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de la Convocatoria junto con el Análisis 
Preliminar en la página web  www.fiducoldex.com.co  
 
23.   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS-CIERRE 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma estipulado en el 
Análisis Preliminar, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será suscrita por la 
Coordinación de Contratos del PA-FCP, y posteriormente la misma se publicada en las páginas web 
determinada. 
 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
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El acta será suscrita por quienes intervinieron en el cierre, en la cual se relacionará el nombre de los 
proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada, regiones a los cuales presenta propuesta, 
de ser el caso, y el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios y 
las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere el PA-FCP. 
 
Nota: Es importante que los proponentes tengan en cuenta los tiempos de registro e ingreso al edifico de la 
Unidad de Gestión del Fondo, en cumplimiento de los parámetros de seguridad de la respectiva empresa. 
 
24.   EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité Evaluador será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes de carácter 
jurídico, financiero y técnico, así como de los factores de evaluación. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y de los factores 
ponderables, se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma de la presente convocatoria. 
 
El PA-FCP se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el proponente y 
en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los 
proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá ampliarlo hasta por el 
tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el 
plazo inicialmente establecido. Esta modificación se realizará a través del ajuste del cronograma del proceso 
de selección. 
 
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como aparece en el 
cronograma del presente proceso. 
 
25.   INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten los 
resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en el Análisis Preliminar. 
 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad y el mismo se publicará en 
las páginas web determinada. 
 
26.   OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del informe de evaluación, a los anexos técnicos y 
cualquier otro documento relacionado con la presente convocatoria, de manera escrita, en las fechas 
establecidas en el cronograma de la convocatoria o a través del correo electrónico determinado 
(contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co). 
 

27. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El PA-FCP publicará en la página determinada, las razones por las cuales se acogen o rechazan las 
observaciones que fueron allegadas de manera oportuna por parte de los interesados. En todo caso, el PA-
FCP para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. 
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28. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación se realizará en la fecha establecida en el cronograma 
del presente proceso de selección, en la página web www.fiducoldex.com.co. 
 
29.   CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Carta de Aceptación de la Propuesta se realizará por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA FCP dentro de la fecha establecida en el cronograma y en la dirección de notificación 
indicada en la propuesta del beneficiario. 
 
30.   SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la comunicación de aceptación de su propuesta. En este mismo lapso, se deben remitir los documentos 
necesarios para la suscripción del contrato y que sean requeridos por el PA-FCP. 

 
31. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS  
 
El CONTRATISTA deberá presentar las garantías máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. EL PA-FCP aprobará el mismo día las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
En caso de presentarse alguna observación por parte del FONDO a las garantías, el beneficiario deberá 
responder en un plazo no superior a un (1) día hábil, so pena de aplicar el siguiente procedimiento: 
 
En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o deje pasar el 
término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía de cumplimiento requerida 
en el contrato, EL FONDO podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, 
se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, en consecuencia, EL FONDO 
exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta el 
perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente. 
 
32. PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se acepta la presentación de propuestas parciales. El proponente debe contemplar la totalidad del objeto a 
contratar dentro de su propuesta por la Línea a la cual se presenta. 
 
32.1. ACEPTACIÓN DE PROPUESTA POR LINEAS  
 
La aceptación de propuestas se realizará por líneas. Los proponentes que se presenten a varias líneas deberán 
cumplir la totalidad de requisitos habilitantes por cada línea al que se presentan de manera independiente. 
 
33.  COSTOS DE LAS PROPUESTAS 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta 
y el PA-FCP en ningún caso será responsable de los mismos. 

 

 

http://www.fiducoldex.com.co/
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CAPÍTULO V 
CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA FALLIDA DEL PROCESO 

 
34.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Se rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1) No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis 

Preliminar, cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas. 
2) Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original 

presentado. 
3) Estar incurso el proponente en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la 

legislación colombiana para contratar. 
4) No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta.  
5) Que la propuesta económica presentada exceda el presupuesto oficial para el proceso. 
6) No presentar la propuesta económica. 
7) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras 

8) No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección. 
9) Cuando se presente propuesta alternativa, condicionada o parcial para la designación del contrato. 
10) No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas. 
11) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado. 
12) Cuando el proponente o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
13) Cuando la propuesta económica presentada sea artificialmente baja y no se sustenten las razones del 

oferente o de su oferta que permitan presentar la oferta. 
14) Cuando una persona presente más de una propuesta, ya sea en forma individual o plural. En dicho 

evento solo se evaluará la propuesta que se haya presentado primero, según la constancia de recibido 
de la entidad 

15) Cuando la propuesta se presente por mail, fax o cualquier otro medio electrónico. 
16) Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan 

compararla. 
17) Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar actuaciones que 

atenten contra la transparencia del desarrollo del proceso de selección. 
18) Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas. 
19) Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus miembros se 

encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria. 
20) Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición 

en otros proponentes, que también estén participando en el presente proceso de selección. 
21) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren 

los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 
22) Las demás contempladas en estos Análisis Preliminares, en la Constitución y la Ley. 

 
35. DECLARATORIA FALLIDA DEL PROCESO 
 
El PA-FCP declarará fallido el presente proceso, cuando:  

a) No se presenten propuestas.  
b) Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada 
c) Cuando se presenten factores que impidan la selección objetiva del contratista. 
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d) Cuando el Comité Operativo No acoja la recomendación de los evaluadores y opte por la declaratoria 
de fallido del proceso de selección. 

e) Cuando se declare fallido el proceso se comunicará a quienes presentaron propuesta a través de 
correo electrónico. 
 

 
CAPÍTULO VI 

CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
36. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato resultante del proceso de selección corresponde a Prestación de Servicios. Se perfeccionará con la 
firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y aprobación de 
garantía y suscripción del acta de inicio. 
 
37.  DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El lugar de ejecución del contrato será el que corresponda por cada línea productiva seleccionada. 
 
38.  VALOR DEL CONTRATO 
 
Toda vez que el proceso se otorgará por línea el valor del contrato dependerá del valor propuesto por el 
seleccionado para la línea a la cual se presenta, el cual no podrá exceder el valor del presupuesto oficial para 
la línea. 
 
39. FORMA DE PAGO 
 
El PA-FCP pagará al contratista de acuerdo con las condiciones establecidas en los anexos técnicos específicos 
de la línea a la cual se presente. 
 
40. REQUISTOS PARA EL PAGO 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Presentación de la Certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de 
la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite el cumplimiento del 
pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

2. Presentación de Facturas de Venta o cuenta de cobro. 
3. Autorización de pago por parte del Fondo Colombia en Paz.  

 
Nota 1: Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último 
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de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta 
disposición, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y 
Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad. 
 
41. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
El proponente seleccionado pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del 
contrato, y por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.  
 
Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y 
utilidades del contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación de 
la propuesta, se entiende aceptada por el proponente. 
 
42. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS PERJUICIOS POR 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

El Proponente favorecido con la aceptación de la propuesta constituirá, a favor de la FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ con NIT 830.054.060-5, por parte de una compañía 
de seguros legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes 
garantías: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 6 meses 
más 

Salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

5% del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y 3 años más 

Calidad del Servicio 20% del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y 1 año más 

 

Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 
EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FCP con NIT 
830.054.060-5. Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será PATRIMONIO AUTÓNOMO FCP con 
NIT 830.054.060-5. Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura 
en el documento de identidad o certificado de existencia representación legal. 
 
NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 
condiciones generales de la misma PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, 
en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones 
y aclaraciones necesarias.  
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NOTA 2: La territorialidad de la cobertura de todas las garantías debe ser de conformidad con el objeto del 
contrato. 
 
43. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 

 
El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin 
previo consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, 
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. 

 
43.1. HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 

 
El proponente deberá aportar una vez sea notificada la Carta de Aceptación de la propuesta, para cada 
profesional propuesto en su equipo, los siguientes documentos: 
 
1. Hoja de vida. 
2. Copia del documento de identificación. 
3. Copia del título profesional y de postgrado (si es el caso) y/o actas de grado. 
4. Copia de los certificados laborales o contractuales expedidos por la entidad contratante o actas de liquidación 
que acrediten la experiencia, las cuales deben contener mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre del contratante o empleador. 
• Nombre del contratista o empleado. 
• Objeto y/o descripción del contrato o del cargo ocupado1. 
• Funciones o actividades del empleado o contratista. 
• Fecha de inicio del contrato o del ejercicio del cargo. (dd/mm/aa). 
• Fecha de terminación del contrato o del ejercicio del cargo. (dd/mm/aa). 
• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

 

En los casos que determine la ley se deberá aportar la tarjeta profesional o matrícula profesional, sin perjuicio 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP pueda verificar su validez en los 
sistemas de información disponibles para el efecto. 
 
En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados las fechas de inicio, terminación del 
contrato y expedición de la certificación con día, mes y año, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ PA-FCP tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como 
fecha de terminación, y el último mes del año como mes de inicio y el primer mes del año como mes de 
finalización. 

El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP podrá verificar los soportes de los 
miembros del equipo y toda la documentación aportada de cada proponente con el fin de corroborar su 
veracidad. 

La Experiencia Profesional General exigida se contará para cada profesional, de acuerdo con lo señalado en el 
Artículo 229 del Decreto – Ley 019 de 2012 o la norma que regule cada profesión. 

                                                           
1 Si del objeto del contrato certificado se desprende con total certeza cuales fueron las actividades ejecutadas, y que con 
éstas se demuestra el cumplimiento de la experiencia requerida, no es necesario que en el contenido de la certificación se 
describa de manera separada las funciones o actividades del empleado o contratista. 
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Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la experiencia profesional 
simultánea. 

44.  SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La supervisión del contrato que resulte de este proceso de selección será ejercida por la Gerencia Técnica del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP o por quien esta delegue.  

45. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha 
de terminación del contrato. 
 

46. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 
 

Los contratos que resulten del presente proceso preverán multas y cláusula penal, el procedimiento para su 
efectividad, así como su valoración se seguirá conforme a lo previsto en la minuta del contrato. En todo caso, 
la ejecución de los valores se hará por el mecanismo de compensación, previamente acordado entre las partes 
o acudiendo al juez del contrato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Página 36 de 116 

 

CAPITULO VIII 
ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá, D.C.  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso Convocatoria Pública No. 009 de 2018 
 
Apreciados Señores:  
 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre 
o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta para el Proceso de 
Contratación de la referencia a la [Línea No. xx - xxxxxx] y hago las siguientes manifestaciones: 
 

1. Que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos encontramos incursos en cualquiera de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de contratación del Fondo 
y demás normas sobre la materia y tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 

2. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado en el proceso de 
Convocatoria Pública de la referencia. 

4. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 
del proceso de la referencia. 

5. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han 
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta. 

6. Que los documentos y la información que se presenta con la propuesta son veraces y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto. 

7. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de 
la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no 
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto 
en el Cronograma contenido en los documentos del Proceso. 

9. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.  

10. Que la vigencia de la propuesta es por el término de (incluya el tiempo de vigencia de su propuesta) y 
el valor de la misma está contenido en el Formato No. XX – PROPUESTA ECONÓMICA. 

11. Esta propuesta, la cual consta de_______ ( ) folios, y va dirigida la(s) línea(s) xxxxxxx  es de carácter 
obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
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COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella. Manifestamos 
expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que 
se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas. 

12. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación. 

13. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso.  
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto (Nombre) 

Dirección (Dirección de la sociedad) 

Teléfono (Teléfono de la compañía Celular  

Correo electrónico 
(Dirección de correo electrónico de la 
compañía) 
Para notificaciones 

 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada 
 
 
 
Nombre y cargo del signatario  
Nombre de la firma  
Dirección, correo electrónico, Teléfono y Fax 
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ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente,  
en este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO 
entre,__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma 
conjunta propuesta, para el proceso CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2018 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.  En consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes 
que la conforman. 
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________. 
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No._______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal. 
CUARTA: CESIÓN. -  No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión. 
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y un (1) año más.  En todo caso EL 
CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. 
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive. 
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.  Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación: 
_____________________________ _______% 
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_____________________________ _______% 
 
Nota: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o 
exclusiones de los Consorciados. 
Aspectos Financieros 
Arbitramento 
Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del CONSORCIO. 
Etc. 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________. 
 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 
 

Acepto  Acepto  
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ANEXO No. 3. 
DOCUMENTO DE UNION TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL 
entre,__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2018 abierta por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz cuyo objeto es: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Nuestra responsabilidad será 
solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de 
selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman. 
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina,______________, FAX__________, 
Teléfono ____________. TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO 
CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la 
UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo 
Colombia en Paz y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en 
la ejecución del contrato es la siguiente: 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

   

   

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, 
(numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993). QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL 
en caso de salir favorecida con la selección será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, 
y un (1) año más. En todo caso LA UNIÓN TEMPORAL durará todo el término necesario para liquidar el contrato 
y atender las garantías prestadas. SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de 
alguno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se 
requerirá aprobación escrita previa por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la 
facultad de aprobar dicha cesión. SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este 
documento, disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en 
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nombre suyo, no solamente para los efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración 
de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del 
contrato que de él se derive. OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión 
Temporal designa como Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende 
aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar 
y representar a la UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al 
señor(a)_________, con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en 
______________ quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.  NOVENA: CLAUSULAS 
OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93. Para constancia y aprobación, el 
presente documento se firma en la ciudad de xxxxxxxxxxxx a los xxxxxxx días del mes de_________ de 2018, 
por quienes intervinieron. 

 
Acepto                                                                       Acepto 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                 
NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                   
NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 
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ANEXO NO. 4 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá,  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso Convocatoria Pública No. 009 de 2018 
Línea No. ___ 
Nombre de la Línea_____________ 
 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre 
o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
 
 
Firma  
C.C.  
 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A 
TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE 
PROCESO. 
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ANEXO No. 5 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
 

       

   

Número del 
contrato: 

(indicar número 
del contrato) 

Nombre o razón 
social del 

Contratante: (indicar 
nombre completo) 

Valor Final del 
Contrato (incluido IVA) 

Valor Final del 
Contrato en 

SMLMV 
 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

       

       

  Proponente     

       

       

  Nombre Representante Legal    

       

       

  Firma Representante Legal    

       

       

  Fecha     
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ANEXO No. 6 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN MUNICIPIOS PNIS  
 
 

  

Número del 
contrato: 

(indicar número 
del contrato) 

Nombre o razón 
social del 

Contratante: (indicar 
nombre completo) 

Valor Final del Contrato 
(incluido IVA) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

 Proponente   

    

    

 Nombre Representante Legal  

    

    

 Firma Representante Legal  

    

    

 Fecha   
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ANEXO No. 10 
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE 

 

Nombres y apellidos  

Cargo propuesto  

Tipo y No. de Documento de Identidad  

Título obtenido pregrado  

Fecha de grado pregrado  

No. de Tarjeta Profesional  

Título Posgrado  

Fecha de grado posgrado  

 
 
Experiencia específica 

Entidad contratante Funciones 
Fecha inicio contrato 

 (día-mes-año) 

Fecha Terminación 
contrato (día-mes-

año) 

    

    

Tiempo de 
experiencia 

certificada en años 

 

 
 
 
Yo, ___________________________ identificado con c.c. ________________________ acepto ser 
presentado por la empresa _________________ como INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO y declaro 
que no tengo restricciones para el ejercicio de mi profesión, así como participar en la ejecución del contrato 
resultante en caso de ser favorecido con Aceptación de Propuesta dentro de la Convocatoria Pública No. 009 
de 2018. Para constancia se firma a los ________días del mes de _________ 2018. 
 
Firma profesional ______________________________ 
C.C.  ________________________________________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 
Representante Legal  
C.C.  
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ANEXO No. 11 
PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota:  Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA-

FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta. 

Entre los suscritos a saber  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad y vecina esta ciudad, identificada con 
cédula de ciudadanía número XXXXXXXXX, de Bogotá, debidamente facultada mediante poder general 
otorgado por las fiduciarias integrantes del consorcio que administran el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ- PA F.C.P con escritura pública número XXXXX del XXXXXXX (XX) de XXXXXXXXX de 
XXXX de la notaria XXXXXXXX (XX) del circulo de XXXXXX, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, por una parte y por la otra 
XXXXXXXXXXXXX  mayor de edad y vecino/a de la ciudad de XXXXX, identificado/a con cédula de ciudadanía 
número XXXXXXX de XXXXXX en calidad de XXXXXXX, quien obra en nombre y representación de 
XXXXXXXXXXXX con Nit XXXXXXXXX, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA y quien declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad 
e incompatibilidad para contratar, juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previa las siguientes consideraciones: 1). Que la Ley 1753 de 2015, 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, “Todos por un nuevo país”, tiene como eje fundamental 
la voluntad política del Gobierno Nacional para construir una paz sostenible, bajo un enfoque de goce efectivo 
de derechos, fortalecer la presencia del Estado en aquellas regiones que fueron afectadas históricamente por 
la violencia política, con el fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano 
de los derechos fundamentales. 2). Que el artículo 1 del Decreto Ley 691 de 2017, 'por el cual se sustituye el 
Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto por 
el “Fondo Colombia en Paz (FCP)” y se reglamenta su funcionamiento; de esta manera, se crea el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz - PA FCP como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas. 3). Que el objeto del PA FCP es “ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo 
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como en el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida 
civil y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular la cooperación 
internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes”. 5) 
Que en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado, el 24 de 
noviembre de 2016 se suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera. El preámbulo de dicho acuerdo señala como eje central de la paz impulsar la presencia y 
la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por 
el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno. 
6). Que el acuerdo desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una reforma rural integral; ii) participación 
política; iii) fin del conflicto; iv) solución integral al problema de las drogas ilícitas; y v) acuerdo sobre las víctimas 
del conflicto. Asimismo, incorpora un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de 
dichos acuerdos. Los principios generales para la implementación del acuerdo establecidos en el punto iv, 
señalan la necesidad de desarrollar acciones que definitivas para el problema de las drogas ilícitas, dando un 
tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la 
criminalidad organizada asociada con el narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y 
salud pública, diferenciado y de género. 7). Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Ley 896 del 29 de 
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mayo de 2017, creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a cargo de 
la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el objetivo de poner en marcha los 
postulados del punto 4 del Acuerdo Final de Paz en lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos 
ilícitos. 8). Que el PNIS tiene como objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través 
del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y 
marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de tales tipos de cultivos y se desarrolla 
en aquellos territorios en los que los núcleos familiares firmen los acuerdos para la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito, comprometiéndose a no resembrar y a no participar en la comercialización ilegal de las 
materias primas derivadas de éstos. Además, como parte de dicha sustitución voluntaria de cultivos de uso 
ilícito, el programa promueve planes integrales de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con 
la participación directa de las comunidades y núcleos familiares involucrados. 9). Dichos planes integrales 
comprenden el establecimiento de proyectos productivos agrícolas y/o pecuarios que generen ingresos a 
mediano y corto plazo, así como cultivos de ciclo corto, junto con su debido acompañamiento técnico, dirigidos 
a suplir necesidades inmediatas de los núcleos familiares y a sustituir de manera oportuna y suficiente los 
ingresos antes derivados de los cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar y 
las condiciones y potencialidades de la zona. En desarrollo de lo anterior, el programa PNIS ha venido 
identificando vocaciones y líneas productivas, que permitan el desarrollo económico de los territorios 
intervenidos y de los beneficiarios del mismo, ubicando opciones de proyectos agropecuarios con los cuales se 
adelante el proceso de sustitución. 10). Que dentro del PA-FCP se creó la Subcuenta de Sustitución, con cargo 
a la cual el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP suscribió los siguientes 
contratos: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 123 de 2017, con la Federación Nacional De 
Cacaoteros – FEDECACAO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 760 de 2018, con la 
Federación Nacional De Cafeteros – Comité Departamental De Cafeteros De Antioquia y el CONVENIO 561 de 
2018, con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica. 11). Que de  acuerdo con el 
objeto de los contratos mencionados y las obligaciones establecidas en ellos, el PA-FCP, en razón a no contar 
con el personal idóneo para supervisar dichos contratos, y en consideración a las cualidades y conocimientos 
especializados requeridos para efectuar dicha labor, se ve en la necesidad de realizar los trámites tendientes a 
la contratación de la Interventoría de los  proyectos, que le permita contar con un aliado de amplia experiencia 
y conocimientos en los aspectos propios de la interventoría, equipo técnico experto en los cultivos de cada una 
de las líneas productivas, así como personal idóneo en aspectos administrativos y financieros, que permitan 
verificar y hacer continuo seguimiento al cumplimiento de los contratos. Este aliado permitirá desde la 
operatividad, identificar y prevenir posibles riesgos dentro de las etapas de estructuración y ejecución de las 
acciones, actividades del proyecto y con la entrega de los productos establecidos, de tal manera que se 
minimice la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, sobrecostos o manejo inadecuado de los recursos. 
12) Que de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 691 de 2017 el Régimen de los actos, actuaciones, 
contratos y administración de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-
FCP y sus subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la Constitución 
Política. 13). Que para la implementación descrita en los numerales anteriores, el PATRIMONIO AUTONOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP realizó el análisis preliminar y adelantó el proceso de selección el xxx de 
xxxx de 2017, mediante CONVOCATORIA PÚBLICA. 14).  Que en virtud del proceso de selección se 
presentaron XX proponentes: XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX y XXXXXX. 15). Que una vez realizadas las 
evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras de la CONVOCATORIA PÚBLICA, publicadas en la 
página__________________, el (día) (mes) de 2018, resultó favorecido la firma XXXXXX. 16). Que por lo 
anteriormente expuesto y según lo exigido en el análisis preliminar para cubrir la necesidad se suscribe contrato 
con la firma XXXXX por cumplir con los requisitos exigidos en el Análisis Preliminar y resultar favorecido dentro 
del proceso de selección CONVOCATORIA PÚBLICA. 17). Que de conformidad con lo dispuesto en Titulo IV 
capítulo III del Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, 
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esta contratación se enmarca en la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA. 18). Que se consultó el “Boletín 
de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, con base en lo ordenado por 
la Ley 610 de 2000, y que xxxxx reportado al CONTRATISTA; igualmente que xxxx antecedentes disciplinarios, 
ni judiciales su representante legal. De conformidad con lo anterior, el presente contrato, se regirá por las 
siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO. XXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA SEGUNDA. 
DURACIÓN DEL CONTRATO. El termino de duración y ejecución del presente contrato será de XXXXXXXXX, 
previa aprobación de la garantía, cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato 
y la suscripción del Acta de Inicio. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En virtud 
del presente contrato son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: Obligaciones generales 1. 
XXXXXXXXX. Obligaciones Específicas: 1. XXXXXXXXXCLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP En virtud del presente contrato el 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP se obliga a: 1. XXXXXXXX. CLAÚSULA 
QUINTA – VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato 
es hasta por la suma de XXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($xxxxxxxx), el valor antes referido incluye IVA y 
cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que los costos directos e indirectos 
que se ocasionen para la ejecución del mismo.  CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO. EL PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP pagará el valor del presente contrato así: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA SÉPTIMA – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. Para  respaldo presupuestal del presente contrato en la vigencia 2018 se expidió el 
Documento de Disponibilidad Presupuestal No.  de XXXXX. CLÁUSULA OCTAVA – CESIÓN. El PA-FCP 
podrá ceder su posición en el presente contrato al administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio 
autónomo que defina el Fideicomitente del contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución 
de continuidad en el cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la 
conformación del PA-FCP tiene una vigencia finita. Para efectos de la cesión de que trata, no se requiere la 
autorización de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual el presente 
contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita del El PA-FCP. 
CLÁUSULA NOVENA – GARANTÍA. Se exigirá al CONTRATISTA la constitución de garantía otorgada a través 
de una compañía de seguros o entidad bancaria, cuya póliza de matriz esté aprobada por la Superintendencia 
Financiera, de conformidad con lo previsto en el análisis preliminar, acorde con lo establecido en el Manual de 
Contratación del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, la cual ampare los 
siguientes riesgos:  

AMPARO VALOR VIGENCIA 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

 

a) Asegurado cuando se trate de póliza de seguro: será FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 

EXTERIOR FIDUCOLDEX S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO COLOMBIA 

EN PAZ identificado con NIT. 830.054.060-5. b) Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será 

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX S.A. como vocera del Patrimonio 

Autónomo del Fondo Colombia en Paz identificado con NIT. 830.054.060-5.  c)Tomador/Afianzado: la garantía 

deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de identidad o certificado de 

existencia representación legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo 

cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, 

indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. CLÁUSULA DÉCIMA – SUPERVISIÓN 

Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN 

PAZ PA-FCP ejercerá la supervisión del presente contrato a través de Gerencia Técnica o quién esta delegue. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y PENAL MORATORIA. En caso de 

mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, este se obliga a pagar al 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, por el simple retardo, una pena por el valor 

equivalente al XXXX por ciento (XX%) del valor total del contrato. Asimismo, en caso de que, vencido el plazo 

del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 

se sujeta a pagar a favor del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, a título de 

pena, una suma equivalente al XXXX por ciento (XX%) del valor del contrato, la cual se establece como 

estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al Fondo el incumplimiento de EL CONTRATISTA. 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, se reserva el derecho a obtener de EL 

CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO: Las penas 

moratoria y compensatoria previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, quien, para el efecto, podrá, a su libre elección, 

compensarlas con las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el 

pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss. del Código Civil; se 

entiende que, con la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al PATRIMONIO AUTONOMO 

FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes 

a aquéllas. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Las partes podrán suspender 

el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión 

no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, 

sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de 

este podrá suspenderse en los siguientes eventos a). Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que 

impidan la ejecución del contrato y que cuya existencia de dicha eventualidad corresponde calificar al 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP b). Por mutuo acuerdo, siempre que con 

ello no se causen perjuicios ni deriven en mayores costos para el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 

COLOMBIA EN PAZ PA-FCP. CLAUSULA DECIMA TERCERA – INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA 

mantendrá indemne al PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP libre de cualquier 

daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus 

subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

en primer término a través del arreglo directo y/o la conciliación como mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, de mantenerse la controversia se acudirá a la jurisdicción ordinaria. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

– AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. El presente contrato será ejecutado por el CONTRATISTA con 

absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP y el CONTRATISTA o cualquier otro tipo de 

personal a su cargo. CLAUSULA DECIMA SEXTA – CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA en virtud de 

la suscripción del presente contrato se compromete a: a) No divulgar la información que le sea suministrada por 

el PA FCP o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, sin previo 

consentimiento escrito por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ   PA FCP. b) 

Guardar secreto profesional. c) No comunicar, ni divulgar, ni aportar, ni utilizar, indebidamente los secretos que 

se le hayan confiado o la información que haya conocido en virtud de los asuntos materia del servicio, a ningún 

título frente a terceros ni en provecho propio. d) Abstenerse de dar información a medios de comunicación, a 

menos que haya recibido autorización del FCP CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. EL CONTRATISTA declara que a la fecha de 

suscripción del presente Contrato, conoce lo dispuesto en el numeral 5) del capítulo X de la  Circular Básica 

Jurídica expedida por la Superintendencia de Sociedades y declara que de encontrarse en alguno de los 
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supuestos de que tratan los literales A) al H) del mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto 

es, que el valor de sus ingresos totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o 

superiores a Ciento Sesenta Mil (160.000) salarios mínimos mensuales, ha realizado el análisis de su exposición 

al riesgo de LA/FT y ha establecido su propio sistema de autogestión de este riesgo, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 4° de la citada Circular Básica Jurídica. En caso de no encontrarse en los supuestos de 

que trata el numeral 5) EL CONTRATISTA declara que ha tenido en cuenta la recomendación prevista en el 

último párrafo del numeral 6° de la citada Circular. De esta manera EL CONTRATISTA responderá al 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, indemnizándole por cualquier multa o 

perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados. EL 

CONTRATISTA manifiesta que conoce el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP (denominado SARLAFT), 

cuyas políticas se encuentran publicadas en la página web del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 

COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, y a las modificaciones que allí se incorporen. En consecuencia, cuando se 

presente cualquiera de las causales el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, 

mediante comunicación motivada dirigida a EL CONTRATISTA a su última dirección registrada en el registro 

único tributario (RUT), estará facultada para dar por terminado y liquidar unilateralmente el presente contrato, 

procediendo de igual forma a dar por vencidas todas las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, por la 

sola ocurrencia de la respectiva causal. Así mismo, estará facultada para suspender todos o algunos de los 

pagos si a ello hay lugar. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

Este contrato podrá darse terminado por el PA-FCP, por cualquiera de las siguientes causales: 1. Terminación 

anticipada por incumplimiento: El PA-FCP puede terminar anticipadamente el Contrato en los siguientes 

eventos: a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que 

afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 

En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión constate los 

hechos que dan origen a los mismos. b. Cuando el PA-FCP o el supervisor adviertan o tengan conocimiento 

de inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la propuesta. c. El incumplimiento del 

compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta. d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o 

amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. e. En el caso en que 

EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse a las 

disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato. f. Por interdicción judicial o inicio de proceso 

liquidatorio de EL CONTRATISTA. g. Por inclusión de EL CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA 

sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas que 

lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos. h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL 

CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una 

investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, 

soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de 

la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal. i. Cuando sobre El 

CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los Análisis Preliminares. j. Cuando los 

fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o cuando se haya 

decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA y/o el acto 

que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria. k. Cuando el PA – FCP 

encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o ejecución del contrato, lo indujo 
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en error. Una vez el PA-FCP le haya comunicado a EL CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las 

causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos: a. No habrá lugar a 

indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor 

del CONTRATISTA. c. Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar. d. Se suspenderán 

los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se 

liquide el contrato. 2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten 

situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que 

existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las 

condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si 

durante la ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la 

funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a. No habrá lugar a indemnización a cargo del PA-FCP y a favor 

del CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel. b. Quedarán sin efecto las 

prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA. c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o 

fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u 

Acuerdos de Obra del o los respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por 

imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 

realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 

que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3. 

Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 

podrán darlo por terminado de común acuerdo. 4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, 

embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA: El PA - FCP se reserva la facultad de terminarlo en este 

evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 5. Las demás 

establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley. PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los 

literales a) y b) del numeral 1 de la presente cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento 

del CONTRATISTA, el PA-FCP o el supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que 

las Partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para 

subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a 

veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento 

en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, 

el supervisor anexará un informe sobre el incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie 

dentro del plazo antes señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el 

incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA 

no procede a realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, el PA-

FCP podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y 

se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el 

PA-FCP procederá a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro 

de la Cláusula Penal prevista en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de terminación 

anticipada del Contrato por cualquiera de las causas contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar 

el contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin 

perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, 

se determinará por parte del supervisor y/o del PA-FCP la información y documentación que debe ser entregada 

y se establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición 

necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se 

presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente Contrato, el supervisor 
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emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con la documentación adicional a 

que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del 

CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento del Comité de Operación 

del PA FCP para determinar si procede la terminación del presente Contrato.. CLAUSULA DECIMA NOVENA 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual 

a que pudiere haber lugar en relación con cualquier productor surgido en desarrollo del objeto del presente 

contrato, pertenecerán única y exclusivamente al PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

PA-FCP, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA: ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información 

requerida por PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, para el cumplimiento de las 

disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No obstante, 

lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN 

PAZ PA-FCP, mediante la suscripción del presente contrato, para que ésta contrate con terceros locales o 

extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de datos para su utilización en servicios de atención 

telefónica para la actualización de información u otras de naturaleza similar, garantizando en todo caso, la 

confidencialidad de la información que le asiste y a la que está obligado PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 

COLOMBIA EN PAZ PA-FCP CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA 

A LA CIFIN, AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 

PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES. EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, libre y voluntariamente, para que reporte 

a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 

información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 

modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier 

tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de 

información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, 

y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 

aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable a 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, para que consulte toda la información 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones 

comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier 

sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier tiempo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Las PARTES declaran y hacen constar, que todas las actividades 

que en desarrollo del presente contrato de prestación de servicios, impliquen el tratamiento en cualquiera de 

sus modalidades de datos personales, sin importar su calidad de públicos, semiprivados, privados o sensibles, 

deberán estar enmarcadas en lo establecido por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 

adicionen, deroguen o sustituyan, siendo el responsable EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA al tenor de la Ley 1581 de 2012 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – 

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado 

con la firma de las partes, requiere para su ejecución previo registro presupuestal, aprobación de la garantía y 

suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – LUGAR DE EJECUCION. Se establece 

como lugar de ejecución XXXXXXXXXX. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GASTOS. Los gastos que se 

ocasionen para el perfeccionamiento y legalización del presente contrato serán sufragados por EL 

CONTRATISTA.   
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En constancia se firma en Bogotá D.C, a los XXX(XX) días de XXXXXX de 2017.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Directora Ejecutiva PA-FCP                         Representante Legal 
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ANEXO No. 12 

ANEXO TÉCNICO CACAO  

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2018  

 

 

 

ANEXO TECNICO 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

LINEA CACAO 

 

 

 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 123 de 2017, SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
PA-FCP Y LA FEDECARCION COLOMBIANA DE CACAOTEROS – FEDECACAO QUE TIENE POR 
OBJETO “DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN 
ZONAS AFECTADAS POR CULTIVOS DE USO ILÍCITO”. 

 

 

 

MARZO DE 2018 

 

 

BOGOTÁ D.C. 
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1. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

1. 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 123 de 2017, SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
PA-FCP Y LA FEDECARCION COLOMBIANA DE CACAOTEROS – FEDECACAO QUE TIENE POR 
OBJETO “DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN 
ZONAS AFECTADAS POR CULTIVOS DE USO ILÍCITO”. 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 

La interventoría comprenderá los aspectos relacionados con la verificación del cumplimiento del objeto y las 

obligaciones del contrato 123 de 2017 y sus modificatorios, suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo 

Colombia en Paz PA-FCP y FEDECACAO, destinado la promoción del cultivo del cacao en zonas afectadas 

por cultivos de uso ilícito, el cual comprende: 

a. Aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos, para la debida verificación 

del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en especial, de las especificaciones técnicas, 

de calidad, cantidad, plazo de entrega y demás condiciones del objeto contratado, así como las 

obligaciones administrativas, financieras, contables y legales estipuladas en el contrato objeto de 

interventoría.  

b. La labor de la interventoría estará sometida a los principios generales de la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad, independencia, objetividad y transparencia.  

c. En ejercicio de las funciones y obligaciones de la interventoría, el interventor está facultado para 

actuar conforme a lo establecido en la Ley, lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el 

Manual de contratación del PA-FCP. En ningún caso, el interventor podrá ejercer funciones o 

atribuciones diferentes a las allí contempladas. Por tanto, podrán solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 

informado al AP-FACP de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o 

cuando tal incumplimiento se presente.  

 

Por lo anterior, es importante que se tenga conocimiento del desarrollo del Contrato No. 123 de 2018 así:   

PRIMERA ETAPA: INSTALACIÓN DE LOS VIVEROS CACAO Y FORESTALES. 

Objetivo: Establecer 12 viveros para la producción de material vegetal de Cacao y árboles de sombrío que 

permita su siembra en el 2018 en los siguientes municipios. 

MUNICIPIO NÚMERO DE VIVEROS TIPO DE VIVERO 

Briceño 4 IV 

Montañita 2 II 

San José (Colinas) 1 III 

San José (Charras) 1 III 

El Retorno 1 II 

Tibú  (Caño Indio) 2 II 
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Tumaco zona 1 1 I 

TOTAL 12 
 

 

El establecimiento de las nuevas áreas de cacao, implica en primer lugar la identificación de los sitios para 

establecer los viveros en los municipios de implementación del PNIS   con el objeto de reducir costos, disminuir 

daños asociados al transporte, pre acondicionar las plantas a la zona, entre otras.  El proceso del vivero se 

iniciará simultáneamente con la siembra de los sombríos, con el fin de tener las plantas en punto de trasplante 

para cuando las condiciones de sombra sean las adecuadas, y se dividirá en los siguientes pasos: adecuación 

del área para instalación, construcción del cobertizo, llenado de bolsas y siembra de semillas de patrones de 

cacao y forestales, formación de eras, implementación de riego, injertación2 y manejo de plántulas. El modelo 

de vivero para el presente proyecto se fundamenta en viveros de módulos en madera y/o metálicos para la 

propagación de plántulas de cacao y árboles de sombríos transitorio y permanente. FEDECACAO vinculará al 

ICA, como ente regulador de la propagación y distribución de material vegetal de cacao en Colombia. Las 

especies por propagar en los viveros serán: cacao clonado3, sombríos transitorios (matarratón y leucaena) y 

árboles maderables (Cedro, Nogal y Abarcos). El material de cacao que se sembrará será el que cuente con 

adaptación a la zona, en acuerdo con las comunidades y el PNIS.   

El proyecto contempla la construcción de varios tipos de viveros: 

Vivero tipo I: Es un vivero cuya área del umbráculo será de 6.270 m2 con capacidad de producir 100.000 plantas 

de cacao injertadas, 50.000 de sombríos transitorios y 20.000 de árboles maderables, este vivero se construirá 

con modulo metálicos. 

Vivero tipo II: Es un vivero cuya área del umbráculo será de 6.270 m2 con capacidad de producir 100.000 

plantas de cacao injertadas, 50.000 de sombríos transitorios y 20.000 de árboles maderables, este vivero se 

construirá con modulo en madera.  

Esquema general vivero tipo I y II 

 

                                                           
2 Se hará injertación del cacao en vivero con material debidamente identificado y proveniente de vivero 

certificado por el ICA. Los clones a utilizar serán definidos por el comité técnico local con las propuestas de 

Fedecacao. 
3 Para cada zona se construirán los modelos de siembra definiendo los clones de cacao a establecer en los 

lotes de los productores. 
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Vivero tipo III: Es un vivero cuya área del umbráculo total será de 12.540 m2 con capacidad de producir 200.000 

plantas de cacao injertadas, 100.000 de sombríos transitorios y 40.000 de árboles maderables, este vivero se 

construirá con modulo en metal. 

Esquema vivero tipo III

 

 

Vivero tipo IV: Es un vivero cuya área del umbráculo total será de 1.600 m2 con capacidad de producir 25.000 

plantas de cacao injertadas, 12.500 de sombríos transitorios y 5.000 de árboles maderables, este vivero se 

construirá con modulo en madera. 

Esquema vivero Tipo IV. 

 

SEGUNDA ETAPA:   SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON COMUNIDADES DEL PNIS POR 

MUNICIPIO 

Se realizarán jornada de socialización en las veredas y municipios PNIS, para orientar a las familias sobre el 

cultivo del cacao, requerimientos y necesidades para la toma de decisiones y siembra del mismo como cultivo 

de sustitución de ilícitos en el marco de los acuerdos individuales de las familias con la DSCI- PNIS. Este 

proceso se desarrollará mediante apoyo de la DSCI – equipo local, quien apoyará la convocatoria de familias 
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inscritas en el PNIS por municipio.  Como resultado de la socialización se elaborará un listado de las familias 

que deseen desarrollar proyectos de corto y largo plazo con recursos del PNIS para cacao en modelo 

agroforestal y que serán las que reciban el material vegetal y demás componentes del proyecto. 

Tabla 2.  Distribución Jornadas de Socialización y sensibilización de la iniciativa de cacao. 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  # DE JORNADAS 

Antioquia  Briceño 4 

Caquetá  Montañita 2 

Guaviare  
  

San José (Colinas) 2 

San José (Charras)  2 

El Retorno (La Libertad, la Reforma, La Ceiba y el 
Triunfo) 

1 

Norte De Santander Tibú  (Caño Indio)  2 

Nariño Tumaco  1 

TOTAL 14 

 

TERCERA ETAPA: APOYO AL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN MODELO 

AGROFORESTAL EN LAS FINCAS APTAS PARA SU DESARROLLO 

Esta etapa consiste en:  

• Visita de evaluación agronómica de los técnicos de FEDECACAO predio a predio. 

• Toma de muestra de suelo y envió al laboratorio para análisis químico, un productor se vinculará 

para la siembra de 1 hectárea de cacao, tomando una sola muestra de suelo. 

• Construcción de plan de trabajo para el establecimiento del cultivo del cacao en cada finca. 

• Entrega de 20 kilogramos de semillas de maíz por hectárea/ familia 

• Entrega de 20 kilogramos de semilla de frijol por hectárea/ familia 

• 400 cangres de yuca por hectárea / familia 

• 500 colinos de plátano por hectárea, adquiridos en la zona y concertados con la comunidad/ familia  

 

CUARTA ETAPA: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO 

A LOS BENEFICIARIOS PNIS QUE DECIDEN SEMBRARLO CÓMO CULTIVO SUSTITUTO DE LA COCA.  

Tras las jornadas de promoción del cultivo de cacao, se identificarán y vincularán productores interesados en 

la línea de cacao, productores que serán vinculados a un esquema de capacitación en los viveros. 

Cada vivero desarrollará cuatro (4) jornadas de Capacitación por mes, dirigidas a estos grupos de productores 

(25 personas por grupo), las cuales será ofrecida a la comunidad durante un periodo de 7 meses. 

Se consideran desarrollar las siguientes temáticas, las cuales serán ajustadas en concertación con la 

comunidad: 
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Tabla 3. Temática a desarrollar en las jornadas de capacitación 

Mes Tema 

1 Requerimiento del cultivo del Cacao 

2 Selección y adecuación de terreno 

3 Manejo de Viveros de Cacao 

4 Siembra de Cacao 

5 Manejo de SAF 

6 Poda de Plantación 

7 Plagas y Enfermedades 

 

Así mismo se organizará por núcleo productivo (vivero) con los beneficiarios del proyecto, cuatro (4) giras 

regionales para conocer modelos productivos de cacao cercanos en funcionamiento, los lugares finales de las 

giras serán concertados con la comunidad de los beneficiarios del proyecto.  

 ETAPAS TRANSVERSALES: MECANISMOS DE ARTICULACION CON PNIS, CONCERTACION 

COMUNITARIA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES Y ENTREGAS A BENEFICIARIOS  

De acuerdo con el Contrato FEDECACAO deberá trabajar con el PNIS-DSCI a nivel local y nacional, 

constitución del comité técnico local y mantener un rregistro de entregas a beneficiarios, y de todas las 

actividades  

RESULTADOS ESPERADOS POR FAMILIA: 

Cada una de las 1070 familias beneficiarias del proyecto recibirá: 

• 1000 plántulas de cacao injertadas 

• 500 árboles de sombrío transitorio 

• 200 árboles maderables 

• 500 colinos de plátano (adquiridos en la zona) 

• 20 kilos de semilla de maíz 

• 20 kilos de semilla de frijol 

• 400 cangres de yuca 

• 7 jornadas de capacitación 

• 1 gira conocimiento y capacitación a proyectos exitosos cacao  

• 1 visita de evaluación técnica su finca 

• 1 análisis de suelo 

• 1 plan de trabajo para cacao 
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PLAN OPERATIVO Y ESTADO DEL PROYECTO 

COMPONENTE 
ACTIVIDAD /  
INDICADOR 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

VIVEROS DE CACAO 

N° de viveros instalados Informe de actividades 

verificación de siembra de 
semillas de cacao y forestales 

visitas de campo y  registro foto 

verificación de la calidad de las 
semillas (certificación y 
procedencia) 

valoración técnica -  documento de 
certificación de origen y visita a las 
fincas productoras 

verificación de la calidad del 
manejo técnico en vivero 

elaboración de tabla de verificación 
de manejo técnico y buenas 
practicas del manejo del vivero 

Plántulas de cacao injertadas 
Visita Informe de actividades - Acta 
de entrega 

Plantas de sombrío transitorio 
Informe de actividades - Acta de 
entrega 

Arboles maderables 
Informe de actividades - Acta de 
entrega 

Resolución de inscripción ICA  Radicado ICA 

Cesión viveros organizaciones 
solidarias 

Acta de cesión 

OTRAS ACTIVIDADES FUERA 
DE VIVERO 

Contratación de personal Contratos  

verificación de la constitución 
del comité técnico local y 
seguimiento a sus reuniones 

Actas  

verificación de beneficiarios 
PNIS y entregables 

comparativo de bases de datos - 
inscritos contra familias PNIS 
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Planes de Trabajo montaje 
Sistema agroforestal 

Plan de trabajo + acta de entrega 

Socialización del proyecto 
Planilla de asistencia 
Acta de compromiso con el proyecto. 

Visita técnicas Record de visita 

Análisis de suelos Resultado + recomendación 

Colinos de plátano Acta de entrega por familia 

Cangres de Yuca Acta de entrega por familia 

Semilla de Maíz (Kilogramo) Acta de entrega por familia 

Semilla de frijol (Kilogramo) Acta de entrega por familia 

Capacitaciones Manejo 
integrado 

Planilla de asistencia 

Giras regionales Informe + Planilla de asistencia 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1) Realizar seguimiento al desarrollo de las obligaciones del contrato objeto de la interventoría, 
generando las recomendaciones pertinentes. 

2) Presentar al Fondo Colombia en Paz informes mensuales de interventoría técnica, administrativa y 
financiera. 

3) Resolver las inquietudes generadas por el Fondo Colombia en Paz, sobre aspectos técnicos, 
administrativos  y financieros de la ejecución del Contrato. 

4) Tener conocimiento completo y detallado del Contrato y sus anexos, en especial el anexo técnico 
presentado por la FEDERACION. 

5) Validar el avance en el cumplimiento de los entregables del Contrato. 
6) Verificar las cantidades y calidades de los bienes y servicios, de conformidad con las especificaciones 

técnicas descritas en el contrato, e informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz, sobre los 
aspectos relevantes que repercutan en la debida ejecución del contrato.  

7) Constatar los orígenes, carácter del producto o distribuidor, y aplicación específica de los bienes o 
servicios entregados, de manera que estos cumplan con la totalidad de las condiciones contratadas, 
para lo cual podrá pedir la información que considere pertinente.  

8) Verificar que los procesos técnicos a cargo del contratista, se adelanten de conformidad con las 
especificaciones del contrato, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del mismo. En 
caso de identificación de cambios en las especificaciones, el interventor deberá informar al Fondo 
Colombia en Paz, para su evaluación y aprobación de ser el caso.  

9) Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de la suscripción del contrato de interventoría, coordinar 
una reunión con la FEDERACION, para establecer el estado de ejecución actual del contrato e iniciar 
sus actividades de interventoría. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Promover el cultivo del cacao como producto 

sustituto de la Coca 

Brindar información básica sobre el cultivo a los 

beneficiarios PNIS.

Establecer viveros  para la producción de 

material vegetal.

Vincular espacios comunitarios como centros 

para la propagación de material vegetal y 

capacitación.

Apoyar el establecimiento del cultivo en las 

fincas evaluadas y aptas para su desarrollo

Elaboración y entrega de informes
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10) La interventoría deberá adelantar la tarea de verificación de línea base, para establecer el estado de 
avance en el que se recibe el contrato y su avance en ejecución en lo técnico, financiero, 
administrativo y gestión de recursos. Al respecto rendirá el correspondiente informe.  

11) Dentro de los diez (10) primeros días de hábiles la suscripción del contrato de interventoría, 
presentará el plan de interventoría, el cual deberá ser aprobado por el Comité Operativo del Contrato. 

12) Verificar las ejecuciones en campo reportadas por la FEDERACION de acuerdo al plan de visitas que 
se programen.  

13) Emitir concepto sobre los cambios propuestos por la FEDERACION al anexo técnico del Contrato, 
Plan Operativo y Presupuesto. 

14) Acompañar el proceso de seguimiento a través de las reuniones que se realicen en el Comité 
Operativo y en el Comité de seguimiento técnico local. 

15) Disponer del personal técnico idóneo, y la logística para la realización de labores de interventoría. 
16) Realizar visitas mensuales con su equipo técnico para verificar el cumplimiento de metas del proyecto. 
17) Exigir a la FEDERACION la presentación de los informes y soportes necesarios para la realización 

de las labores de interventoría. 
18) Realizar seguimiento al Plan Operativo del Contrato. En el evento en que sean detectados atrasos e 

incumplimientos, deberá informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz, y dejar evidencia escrita 
de tal situación. 

19) Emitir concepto en los casos en que se soliciten o ejecuten: adicciones, prórrogas, reprogramaciones 
o cambios en las cantidades de productos, diseños y especificaciones iniciales. 

20) Estudiar las sugerencias, reclamaciones o consultas realizadas por terceros, sobre el objeto del 
Contrato pactado con el Fondo Colombia en Paz, teniendo en cuenta la naturaleza de sus 
atribuciones. Adicionalmente, se debe emitir concepto soportado. 

21) Realizar inventario y recibir lo que la FEDERACION entregue al final del Contrato, incluyendo material 
vegetal en saldo y otros insumos; garantizando que la FEDERACION entregue las especificaciones 
y características para su uso adecuado. 

22) Elaborar y suscribir actas de recibo parcial y definitivo de los entregables del Contrato sujeto de 
interventoría. 

23) Cumplir con todas las instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Fondo Colombia en 
Paz. 

24) Exigir a la FEDERACION la correcta inversión de los recursos en concordancia con el presupuesto 
aprobado y el Plan Operativo del Contrato garantizando que sean revisadas las actualizaciones del 
flujo de los fondos del Contrato, y las aprobaciones de los informes generados por la FEDERACION. 

25) Exigir a la FEDERACION realizar las inversiones de los recursos a tiempo, según los cronogramas, 
en concordancia con el presupuesto aprobado y el Plan Operativo del Contrato 

26) Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría con los respectivos soportes fotografías, 
videos, informes técnicos, resultados de laboratorio, entre otros. Este archivo deberá ser entregado 
al Fondo Colombia en Paz al momento de la terminación del contrato de interventoría.  

27) Presentar informe final de interventoría. 
 

2.1.  OBLIGACIONES TÉCNICAS 

1. Confirmar la disponibilidad del personal técnico disponible para la ejecución del proyecto, de acuerdo 
con el anexo técnico. 

2. Verificar el establecimiento adecuado de la infraestructura de los viveros de acuerdo con las normas 
técnicas actuales. 

3. Verificar que se realicen las socializaciones de calidad con posibles beneficiarios del PNIS para que 
las familias tomen la decisión de inscripción al programa. 

4. Verificar la puesta en marcha y funcionamiento de los comités técnicos locales del proyecto por vivero.  
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5. Verificar la calidad de las semillas a utilizar en el vivero de cacao, maderables y no maderables, así 
como la pertinencia de las variedades (patrones y clones) para la zona, así como la calidad de las 
semillas que se entreguen para sombríos transitorios.  

6. Verificar la entrega a tiempo del material de semillas para transitorios de acuerdo con el cronograma 
esperado de siembra; verificar la concertación con la comunidad para su entrega, teniendo en cuenta 
la función de sombrío del cacao que tendrá este material (plátano y otros).   

7. Verificar la compra y entrega de plátano a las 1000 familias, a través de actas en las cuales se 
contemple la realización de un muestreo de las familias receptoras de los materiales, evaluando así la 
siembra en sus fincas.  

8. Verificar que se cumplan las visitas técnicas a las fincas, y la calidad de los informes sobre planes de 
cultivo del cacao con sombríos y transitorios. 

9. Verificar que se realicen los análisis de suelos, y se entreguen con las recomendaciones a cada familia. 
10. Verificar que las capacitaciones y giras técnicas sean realizadas con calidad.  
11. Verificar la calidad en cada vivero, de los injertos realizados en el millón de plantas de cacao que se 

propagarán a nivel nacional. 
12. De acuerdo con el cronograma, verificar la entrega de las 1000 plantas de cacao injertado por cada 

familia, así como la entrega de los sombríos maderables. 
13. Verificar mediante una muestra representativa, que las familias que recibieron el cacao y árboles de 

sombrío los hallan sembrado en sus fincas o parcelas.   
14. Verificar y dar fe de que los beneficiarios del proyecto son beneficiarios del PNIS- 
15. Llevar un registro mediante herramientas audiovisuales, sobre los avances del proyecto por zona. 
16. Presentar bimestralmente el balance de cumplimiento del cronograma técnico. 
17. Durante la ejecución de las actividades del Contrato realizar una (1) vista inicial y seis (6) visitas a 

cada zona de trabajo para validar el avance y cumplimiento de las actividades de FEDECACAO. 
18. Verificar la calidad de los materiales usados para injertación 
19. Verificar la calidad de la injertación 
20. Verificar que se entreguen materiales uniformes (VARITAS) y no mezclados para injertación a cada 

beneficiario 
21. Verificar que se cuente con registro y sistematización de los beneficiarios, actividades, planes de 

trabajo (proyecto cacao agroforestal en la finca) de acuerdo con los parámetros del PNIS. 
 

2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
  
 

1) Verificar, para la realización de cada pago derivado del contrato objeto de vigilancia, que el contratista 
se encuentra al día en pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los demás que haya lugar de acuerdo con su naturaleza jurídica. 

2) Verificar que los pagos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual se ajusten 
a la destinación, montos previstos en el contrato y precios de mercado en la zona.  

3) Verificar que solo se asuman compromisos que cuenten con disponibilidad de recursos de acuerdo 
con los anexos, Plan Operativo y documentos del contrato.  

4) Registrar en orden cronológico, los pagos y ajustes económicos del contrato mediante la realización 
del balance presupuestal del contrato.  

5) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto 
del presupuesto asignado.  

6) Entregar informes mensuales sobre el flujo de gastos del proyecto. 
7) Hacer seguimiento a los rendimientos financieros de los recursos públicos destinados para el contrato, 

con el fin de garantizar la devolución de los mismos al FCP. 
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8) Presentar soportes contables de los gastos asociados a los informes financieros del contrato de 
interventoría y realizar la devolución de los recursos no ejecutados mediante el  mismo. 
 
 

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1) Solicitar con la debida justificación y anticipación, las modificaciones, aclaraciones, adiciones, 
prorrogas, suspensiones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución del 
contrato, con una anticipación de no menos de (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo. 

2) Realizar las actas de recibo parcial y avance del proyecto, las cuales servirán de soporte para los 
desembolsos del contrato vigilado, así como elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato 
vigilado.  

3) Elaborar los respectivos informes mensuales de interventoría, en el cual se refleje el resultado de la 
verificación y visitas de campo realizadas.  

4) Llevar el archivo de ejecución del contrato, el cual deberá remitir el Fondo Colombia en Paz, al 
momento de la entrega del informe final.  

5) Velar porque el contratista modifique las garantías que respaldan el contrato de acuerdo con las 
novedades que se presenten, garantizando la debida cobertura del contrato.  

6) Responder oportunamente al Fondo Colombia en Paz, y apoyar las respuestas de solicitudes de 
terceros y organismos de control.  

7) Remitir al Fondo Colombia en Paz, los conceptos que se soliciten respecto de la ejecución del contrato 
o las eventuales modificaciones que se propongan.  

8) Verificar la legalidad de la vinculación del personal dispuesto por la FEDEREACION para el 
cumplimiento del objeto del contrato y la respectiva vinculación al sistema de seguridad social. 

9) En caso de incumplimiento, respecto al manejo del personal por la FEDERACION, señalar 
jurídicamente y asesorar al PA-FCP sobre los mecanismos a adoptar para lograr la ejecución del 
contrato. 

10) Hacer cumplir las exigencias relacionadas con los perfiles de los profesionales del recurso humano 
requerido, tiempo y dedicación de los mismos, tanto del contratista como de la interventoría.  

11) Revisar y aprobar cualquier cambio o relevo de personal de los equipos de trabajo en zona, solicitado 
por el contratista y garantizar que cumple con las exigencias establecidas en el contrato.  

 
2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

 
1. Verificar que el contratista enmarque sus actividades, dentro de los procesos y actividades enfocadas en 

la coordinación y métodos de control, tendientes a propiciar que la ejecución, programas y medidas 
planteadas se enmarquen dentro de los planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las 
guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros de las entidades ejecutoras del 
proyecto y sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las autoridades 
ambientales. 

2.5. OBLIGACIONES LEGALES:  

 
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales del contrato objeto de interventoría. 
2. Verificar de acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato o convenio objeto de vigilancia, la existencia 

de permisos, licencias, certificaciones y documentación exigida por las autoridades competentes para 
el desarrollo de las actividades.  
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3. Requerir por escrito al contratista cuando se presente cualquier situación que desencadene un 
incumplimiento parcial o total de sus obligaciones y dar aviso oportuno al ordenador del gasto y a la 
compañía aseguradora. 

4. Tramitar y atender los derechos de petición, solicitudes y reclamaciones del contratista, cumpliendo 
con los plazos y condiciones de la Ley.  

5. Elaborar y tramitar las actas del contrato o convenio. 
6. Verificar la constitución, suficiencia y cobertura de las garantías que amparan el contrato o convenio 

vigilado y gestionar las ampliaciones que se requieran por modificaciones contractuales cuando 
corresponda. 

7. En caso de reclamaciones del contratista, la interventoría deberá emitir concepto respecto a la 
situación y hará recomendaciones.  

8. Deberá revisar permanente la correspondencia, actas y demás documentos pertinentes y llevar el 
archivo del contrato.  

9. Deberá requerir del contratista, listado detallado del personal contratado y que se desempeñará en la 
ejecución del contrato vigilado, con el fin de llevar el control mensual de los pagos de honorarios, 
seguridad social y prestaciones a las que haya lugar.  

10. Verificar el cumplimiento de pagos a aportes parafiscales.  
11. Verificar que el personal vinculado tanto al contrato vigilado como la interventoría este cubierto por las 

aseguradoras de riesgos laborales y que se proceda de manera diligente en caso de presentarse algún 
accidente de trabajo. 

12. Revisar y emitir concepto respecto de la viabilidad de las prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, cesiones y/o terminación anticipada que requiera el contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente.  
 

Los interventores son sujetos disciplinables de conformidad con lo previsto en el estatuto anticorrupción. La 
interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al objeto del contrato principal. En 
ningún caso el interventor ejercerá como interventor de los subcontratos que suscriba el ejecutor. El interventor 
realiza seguimiento, pero no se convierte en co-ejecutor, sin embargo, será solidariamente responsable con los 
ejecutores, en los términos previstos por las normas legales vigentes sobre responsabilidad y en el marco de 
sus competencias. 
 

3. PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.  

A. Plan de Interventoría General, a los 10 días de firmada el acta de inicio. 
B. Informe línea base de estado del proyecto en lo técnico, financiero, administrativo, a los diez (10) días 

de firmada el acta de inicio.  
C. Informe mensual de Interventoría, que contendrán además de las actividades desarrolladas por el 

interventor, el estado del contrato vigilado y el seguimiento a los componentes de ejecución del 
contrato, las recomendaciones de la Interventoría durante la ejecución del contrato. 

 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 

El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total de CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
NOVENCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($478.921.524) Incluido IVA 
y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar. El oferente/proponente se compromete a estimar los gastos 
a incurrir en función de las visitas determinadas en el plan de interventoría y a procurar su estricta ejecución. 
  



 
 
 

 
 

Página 67 de 116 

 

4.1. FORMA DE PAGO 

Un primer pago equivalente al 15%  del valor del contrato una vez firmada el acta de inicio y presentados el 
Plan de Interventoría General. 
 
Posteriormente, a partir del mes siguiente, pagos mensuales iguales y sucesivos del (80%) del valor del 
contrato, previa aprobación del Supervisor del Contrato, quien certificará el cumplimiento contractual con base 
en el informe mensual de interventoría.  
 
Para el último pago, se dejará una suma equivalente  al 5% del valor total del contrato para cuando se haya 

efectuado la liquidación del presente contrato y se cuente con el correspondiente informe final del cumplimiento 

de obligaciones pactado en el contrato de interventoría 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciara a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y por siete (7) meses. En todo 
caso el plazo de ejecución del presente contrato estará sujeto al plazo del contrato principal.  

 
6. CAPACIDAD TÉCNICA HABILITANTE 

 

6.1. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para ser habilitado en el proceso, el proponente debe presentar en su propuesta, el Anexo No. 10 EQUIPO DE 
TRABAJO, en el cual se compromete a contar con el equipo administrativo mínimo requerido, dentro de los 5 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio.  

Este equipo de trabajo debe cumplir con el siguiente perfil mínimo: 
 

Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

1 
 

Director General 
de Interventoría 

Título 
profesional en 
Agronomía, 
Ingeniería 
Forestal, 
Ingeniería 
ambiental, 
ingeniería 
industrial,  
Economía, 
Administración 
Publica, 
administración 
de empresas, 
ingeniería 
agrícola, 
biología,   con 
especialización 

Cuatro (4) 
años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matricula 
profesional 

Director de un 
(1) contrato de 
interventoría de 
proyectos 
productivos 
ejecutado 
durante los 
últimos (5) años 
anteriores a la 
fecha de 
apertura de la 
presente 
convocatoria, o 
gerente de 
proyectos 
productivos por 
lo menos los 
últimos 5 años  

100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

en el nivel de 
postgrado en 
áreas 
relacionadas 
con ciencias 
agropecuarias o 
de gestión de 
proyectos  

1 
 
 
 

DIRECTOR 
TECNICO 

Agrónomo 
Ingeniero 
forestal, 
Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero  
ingeniero 
agroforestal, 
licenciado en 
ciencias 
agropecuarias. 

Tres (3) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matricula 
profesional 

Mínimo de un 
(1)) contrato 
relacionado con 
proyectos 
productivos, 
agropecuarios o 
forestales en los 
cuales haya 
participado en el 
ejercicio de su 
profesión dentro 
de los cinco 
años anteriores 
a la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso y 
acreditación de 
por lo menos (2) 
años de trabajo 
profesional en 
temas de 
producción de 
Cacao.  

 
100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

1 DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Título 
profesional en 
Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola, 
Ingeniería 
Forestal, 
Ingeniería 
ambiental, 
ingeniería 
industrial, 
Agrónomo, 
Economía, 
Administración 
Pública, 
administración 
de empresas, 
derecho,  

Tres (3) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matricula 
profesional 

Mínimo de un 
(1) contrato en 
los cuales haya 
participado en el 
ejercicio de su 
profesión 
prestando 
apoyo 
administrativo 
en procesos de 
gestión de 
talento humano, 
compras, 
elaboración de 
informes, 
manejo de 
bases de datos,  
dentro de los 
cinco años 
anteriores a la 
fecha de 
apertura del 
presente 
proceso.  

100% 

2 VERIFICADOR DE 
CAMPO 

Ingeniero 
forestal, 
Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero 
Agrónomo, 
ingeniero 
agroforestal, 
licenciado en 
ciencias 
agropecuarias,  

Tres (3) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matricula 
profesional 

Mínimo de un 
(1) contrato 
relacionado con 
proyectos 
productivos, 
agrícolas  o 
forestales en los 
cuales haya 
participado en el 
ejercicio de su 
profesión dentro 
de los cinco 
años anteriores 
a la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso y 
acreditación de 
por lo menos (1) 
años de trabajo 
profesional en 
temas de 
producción de 

 
100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

Cacao y 
agroforestales, 
o experiencia de 
2 años en 
manejo de 
viveros  

 
1  

PROFESIONAL 
DE EXTENSION Y 
CAPACITACION 
AGROPECUARIA 

Ingeniero 
forestal, 
Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero 
Agrónomo, 
ingeniero 
agroforestal, 
licenciado en 
ciencias 
agropecuarias, 
Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

Deberá 
acreditar 
experiencia 
de al menos 
dos (2) años 
en entidades 
del sector 
público o 
privado que 
hayan tenido 
relación con 
actividades 
de gestión de 
proyectos y/o 
en programas 
de formación 
o 
capacitación 
agropecuaria 

Deberá 
acreditar 
experiencia de 
al menos dos (2) 
años en 
entidades del 
sector público o 
privado que 
hayan tenido 
relación con 
actividades de 
gestión de 
proyectos y/o en 
programas de 
formación o 
capacitación 
agropecuaria 

  
 
 
 
100% 

 
1 
 

Abogado Profesional en 
derecho con 
especialización 
en derecho 
público y/o 
administrativo 

Deberá 
acreditar 
experiencia 
de al menos 
dos (2) años 
en entidades 
del sector 
público o 
privado que 
hayan tenido 
relación con 
actividades 
de gestión de 
proyectos, 
contratación 

Acreditar 
mínimo un (1) 
contrato y/o 
certificación en 
la ejecución de 
procesos 
administrativos 

 
50% 
 
. 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

privada o 
estatal y/o 
gestión de 
talento 
humano   

1 Financiero Contador 
Público, titulo, 
de postgrado en 
área 
relacionadas 
con la profesión 

Cinco (5) 
años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matricula 
profesional 

Acreditar 
mínimo un (1) 
contrato y/o 
certificación en 
la ejecución de 
procesos 
contables 

50% 

 
 
7.FACTORES DE EVALUACIÓN LÍNEA PRODUCTIVA 
 

7.1. Experiencia especifica del proponente  

La capacidad técnica del proponente será evaluada por medio de la experiencia específica, entendida como la 
relacionada con el cultivo del cacao que demuestre el proponente con base en la realización de proyectos de 
naturaleza similar a los servicios requeridos en esta convocatoria. 

En razón a lo anterior, el proponente deberá acreditar experiencia a través de máximo tres (3) contratos 
(diferentes a los requeridos para acreditar la capacidad técnica habilitante), que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

Objeto: Contratos de Interventoría de proyectos productivos y/o ejecución de proyectos agrícolas en zonas 
rurales y/o proyectos de asesoría para proyectos productivos de productos agrícolas en territorio nacional y/o 
gestión de proyecto u operación de proyectos de desarrollo rural o agropecuario, en el que al menos uno (1) 
desarrolle la línea de Cacao.  

Contratante: Sector público y/o privado. 

Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados o liquidados antes de la fecha de cierre de 
este proceso contractual. 
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Criterio Puntaje 

Contratos en donde se acredite que su objeto es la Interventoría de proyectos 
productivos y/o estructuración y/o ejecución de proyectos en zonas rurales y/o 
proyectos de asesoría para proyectos productivos de productos agrícolas en 
territorio nacional y/o gestión de proyecto u operación de proyectos de 
desarrollo rural o agropecuario 
 

100 por cada contrato, 
máximo 3 para un total de  
300 

 
7.2.1. Nivel académico y experiencia adicional del grupo básico de profesionales. 
 

El puntaje asignado al equipo interventor será el siguiente: 

 

Perfil Total 

Director General de la Interventoría 50 

Director Técnico 
 

40 

Director Administrativo. 
 

40 

Verificador de campo 
 

 
30 

Profesional de extensión y capacitación 
agropecuaria 

20 

Abogado 10 

Financiero 10 

 
TOTAL 

 
200 

 
 

7.2.2.1. Evaluación del Director General de Interventoría:  

 

REQUISITO Máximo Puntaje a Otorgar Puntaje 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 

perfil 

 
30 

 
10 puntos por cada año adicional 

Certificación de especialización o 
maestría relacionada con el tema 

materia de la interventoría. 
20 

 
10 puntos por cada certificación, 
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7.2.2.2 Evaluación de los directores técnico y administrativo 

REQUISITO Máximo Puntaje a Otorgar Puntaje 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
20 

10 puntos por cada año adicional 

Certificación de especialización o 
maestría relacionada con el tema 

materia de la interventoría. 

 
20 

 
10 puntos por cada certificación, 

 

7.2.2.3. Evaluación de Verificadores de Campo  

REQUISITO Máximo Puntaje a Otorgar Puntaje 

Por certificación especifica (con cultivo 
de cacao) al exigido en el perfil 

30 10 puntos por cada certificación 
hasta un máximo de 30  

 

7.2.2.4. Evaluación del Profesional de extensión y capacitación agropecuaria 

REQUISITO 
Máximo Puntaje a 
Otorgar 

Puntaje 

Por cada año adicional de 
experiencia especifica (con cultivo 
de cacao) al exigido en el perfil 

 
20 

10 puntos por el primer año adicional 

10 puntos por el segundo año 
adicional 

 

7.2.2.5 Abogado 

REQUISITO 
Máximo Puntaje a 
Otorgar 

Puntaje 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
 

10 

5 puntos por cada año de experiencia 
adicional hasta un máximo de 10 
puntos 

 
7.2.2.6 Financiero  

REQUISITO Máximo Puntaje a Otorgar Puntaje 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
 
10 

5 puntos por cada  año de experiencia 
adicional hasta un máximo de 10 
puntos 
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8.PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO MESES VALOR TOTAL OBSERVACIONES

EQUIPO HUMANO

COORDINADOR GENERAL 1 7 -$                   Dedicación 100%

ADMINISTRADOR EMPRESAS 1 7 -$                   Dedicación 100%

CONTADOR 1 7 -$                   Dedicación 50%

ABOGADO 1 7 -$                   Dedicación 50%

AGRONOMO LIDER 1 7 -$                   Dediación 100%

AGRONOMO CAMPO 1 7 -$                   Dediación 100%

AGRONOMO CAMPO 1 7 -$                   Dedicacion 100%

AGRONOMO CAMPO EXTENSION RURAL 1 7 -$                   Dediación 100%

-$                   

GASTOS DE TRANSPORTE Se programan visita mensual de una semana x zona de trabajo.

BRICEÑO 1 7 -$                   

GUAVIARE 2 7 -$                   

MONTAÑITA 1 7 -$                   

TUMACO 1 7 -$                   

TIBÚ 1 7 -$                   

GASTOS DE VIAJE PARA EXTENSION 1 7 -$                   

OTROS GASTOS DE VIAJE 1 7 -$                   

-$                   

COSTOS ADMINSITRATIVOS -$                   

COSTOS IMPREVISTOS -$                   

IVA 0$                             -$                   

TOTAL -$                   

SUBTOTAL EQUIPO HUMANO

SUBTOTAL GASTOS DE TRANSPORTE
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ANEXO No. 13 

ANEXO TÉCNICO CAFÉ  

 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA No.009 de 2018  

 

 

 

ANEXO TÉCNICO 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

LÍNEA CAFE 

 

 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 760 DE 2018, QUE TIENE POR OBJETO “DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ, COMO ALTERNATIVA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO 
ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA AGROFORESTAL DE CAFÉ EN ASOCIO Y PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS VINCULADAS AL PROGRAMA NACIONAL 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS – PNIS”.  

 

 

MARZO DE 2018 

 

 

BOGOTÁ D.C. 
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1. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
1. 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO No. 760 DE 2018, QUE 
TIENE POR OBJETO “DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO DEL 
CAFÉ, COMO ALTERNATIVA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 
AGROFORESTAL DE CAFÉ EN ASOCIO Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS 
FAMILIAS VINCULADAS AL PROGRAMA NACIONAL SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS – PNIS”.  

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 

La interventoría que se contrate como producto del presente proceso de selección comprenderá los aspectos 
relacionados con la verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones del Contrato suscrito entre el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ - PA-FCP y la FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA en adelante FEDECAFE, 
contrato que tiene por objeto DESARROLLAR LA ESTRATEGÍA PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO DEL 
CAFÉ, COMO ALTERNATIVA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 
AGROFORESTAL DE CAFÉ EN ASOCIO Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS 
FAMILIAS VINCULADAS AL PROGRAMA NACIONAL SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS – PNIS.  

El proyecto objeto de la interventoría se desarrollará en el municipio de Briceño, localizado en la subregión norte 
del departamento de Antioquia, cuenta con una extensión total de 401 km2, de los cuales 27 km2 pertenecen 
al área urbana y 374 km2 a la zona rural. Posee una altura sobre el nivel del mar de 1.200 metros, una 
temperatura promedio de 23ºC y sus municipios limítrofes son: por el norte con Ituango, por el sur con Yarumal, 
por el occidente con Toledo, por el nordeste con Valdivia y por el suroeste con San Andrés de Cuerquia 
(Municipio de Briceño, Antioquia, 2014). El proyecto contempla de manera general:  
 

• La identificación de posibles beneficiarios PNIS que voluntariamente quieran sembrar café 

• La puesta en marcha de proyectos de seguridad alimentaria (según protocolo de la Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos - DSCI) para cada beneficiario por 1.800.000 COP con aprobación 
previa e individual de cada beneficiario. 

• La puesta en marcha de proyectos de ciclo corto (por 9.000.000 COP por beneficiario PNIS) y proyecto 
productivo de ciclo largo plazo (por 10.000.000 COP por beneficiario PNIS) teniendo como base el 
cultivo del café en sistemas agroforestales 

• El plan de asistencia técnica integral y extensión agropecuaria por dos años que será brindada a todos 
los beneficiarios  

El proyecto se podrá desarrollar en todas las veredas donde que tengan las condiciones climatológicas para el 
cultivo de café en el municipio de Briceño, de la subregión Nordeste del departamento de Antioquia, donde 
existan beneficiarios del PNIS. Este municipio se encuentra priorizado a través del Decreto 893 de 2017 que 
definió los municipios en los que se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial. El proyecto 
tendrá un máximo de hasta 500 familias beneficiarias, que deberán ser identificadas y posteriormente avaladas 
por el comité local del proyecto y el PNIS, quienes además validarán cada una de las decisiones de inversión 
individual y comunitaria  
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El proyecto deberá desarrollarse con un enfoque participativo y de concertación, por lo cual se deben llevar 
acabo procesos de socialización, concertación con cada una de las familias beneficiarias de los proyectos que 
quieren desarrollar en sus predios en el marco del proyecto. Igualmente, se creará un Comité Operativo, que 
estará encargado de la orientación, seguimiento, evaluación y control del contrato.   

1.3. FASES DEL PROYECTO 
 

El proyecto objeto de la interventoría en mención se ejecutará mediante tres componentes o fases que se 
describen a continuación con las actividades que incluyen:  

Fase I. Diagnóstico, Concertación y Socialización del Proyecto con las Familias PNIS. 

Esta fase tiene por objetivo establecer los posibles beneficiaros del proyecto, caracterizarlos, establecer la línea 
de base de las familias, concertar los proyectos de seguridad alimentaria con aval de cada familia y presentar 
el plan operativo del proyecto. Para los efectos:  

A. La Federación Nacional de Cafeteros realizará la contratación del equipo de personas que realizará la 
socialización del proyecto y levantará la caracterización social, económica y ambiental de cada familia del PNIS, 
con el fin de que establezcan las necesidades reales. Para ello, se guiará por los protocolos y la metodología 
participativa del PNIS y se contará con la orientación del equipo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito o de la Presidencia de la República a nivel local y nacional.  

El equipo técnico de FEDECAFE organizará reuniones por vereda con la participación de las familias del PNIS 
identificará a los beneficiarios que quieran ser parte del proyecto y realizará la caracterización de las familias 
interesadas en desarrollar cultivo de café como estrategia base de sustitución. La socialización se realizará 
igualmente con las instancias locales del PNIS e instituciones del municipio de Briceño. Todas las actividades 
deberán ser coordinadas con el equipo local de la DSCI. 

FEDECAFE deberá constituir un Comité Local del Proyecto que será la instancia encargada de verificar los 
beneficiarios del proyecto, revisar el cronograma de actividades, avalar las decisiones de inversión, avalar los 
proyectos de los beneficiarios y hacer seguimiento y control a la ejecución del proyecto. Este comité deberá 
igualmente participar en el Comisión Municipal de planeación del PNIS brindando información y tomando las 
decisiones de manera participativa y transparente.   

B. Una vez se cumpla con lo anterior, FEDECAFE elaborará un plan operativo general del proyecto que será 
avalado por el Comité Operativo del proyecto. 

C. Posteriormente FEDECAFE iniciará la elaboración concertada de los proyectos de seguridad alimentaria por 
el valor a que tiene derecho cada familia. Se deberá registrar la aceptación de cada familia al proyecto de 
seguridad alimentaria elegido. 

Es importante tener presente que el proyecto promueve la participación activa de cada familia con los aportes 
en especie que pueda realizar tales como en mano de obra, y en el transporte de los insumos hasta el predio 
objeto del proyecto y otros. 

Se estima que esta fase se desarrolle en un tiempo de dos (2) meses después de perfeccionado el contrato. y 
se pueda construir el plan operativo final del proyecto con el presupuesto correspondiente concertado por 
familia.  
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Fase II Implementación del Proyecto.  

El proyecto para su implementación tomará la información aprobada por el Comité Operativo del proyecto 
contrato y contenida en los formatos de levantamiento de línea base y ficha técnica de cada productor y que 
sirvió para la elaboración del plan operativo, donde se definieron las actividades, costos y tiempos para su 
desarrollo. En esta fase la FNC deberá poner en marcha los proyectos de seguridad alimentaria para cada 
beneficiario, desarrollar las fichas de proyectos de corto y largo plazo teniendo como base el cultivo de café e 
iniciar su ejecución, elaborar e implementar el plan de asistencia técnica y extensión agropecuaria incluyendo 
las visitas a los predios y capacitaciones, así:  

A. Implementación del proyecto de Seguridad Alimentaria: Una vez levantada la línea base y la ficha técnica de 
cada predio y la formulación de los proyectos de seguridad alimentaria por beneficiarios, de acuerdo con la 
decisión de inversión del caficultor, la Federación con el equipo técnico del proyecto procederá con la 
adquisición y entrega de los insumos y materiales, y acompañará la implementación correcta de cada uno. Se 
promoverá que el programa de seguridad alimentaria sea permanente en el tiempo y le permita el autoconsumo 
de la alimentación básica de cada familia, así como la reproducción. Se entregarán semillas e insumos para la 
producción de los productos elegidos que sean acordes con el uso del suelo de la región y se establecerán 
otros proyectos agropecuarios teniendo en cuenta la decisión tomada por el productor y las recomendaciones 
técnicas para cada predio. Se contarán con registros individuales de entregas a cada beneficiario y costos. 

B. Elaboración del proyecto café en asocio por beneficiario e implementación : Se espera que con el proyecto 
hasta 500 familias beneficiarias puedan sembrar desde 1 hectárea hasta 2 hectáreas de café .La FNC deberá 
elaborar la ficha de proyecto  de cada beneficiario y su predio : de manera general se  espera que para nuevas 
áreas de café en asocio se entregue semilla certificada, proceso que va acompañado con la entrega de los 
insumos para la construcción de los germinadores (pueden ser asociativos) , establecimiento de almácigos y la 
siembra en cada uno de los predios de los árboles de café, que una vez sean verificados por el equipo técnico, 
así como fertilizantes para aplicar al árbol que está en etapa de levante. Se determinará por cada beneficiario 
si requiere la entrega de herramientas de labranza, instalación de bodega de químicos, suministro de equipo 
de protección para aplicación de fungicidas y entrega de equipo de calidad que es complementario en el manejo 
del cultivo del café. El sostenimiento del cultivo del café deberá hacerse de manera adecuada con miras a 
conservar una alta productividad, asegurar el ingreso permanente para el caficultor y procurar una alta 
producción durante el ciclo de cultivo, debe realizarse permanentemente y sin falta labores culturales y de 
nutrición. El proyecto por familia deberá contar con estas consideraciones e insumos necesarios.  

En este sentido, cada uno de los beneficiarios, con el acompañamiento del equipo técnico y de acuerdo con la 
planificación operativa de mantenimiento de cultivos, realizará las labores de mantenimiento del cultivo las 
cuales son: siembra, manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades, fertilización, encalada y manejo de 
las especies asociadas. Los insumos utilizados como fertilizantes de síntesis química y agroquímicos se exigen 
que tenga el registro ICA, cumpliendo con parámetros de calidad y especificaciones técnicas, detalladas en sus 
etiquetas y empaques. 

La mano de obra no calificada requerida en las labores para el mantenimiento será aportada por los productores 
beneficiarios del programa, no obstante, para aquellas familias que se encuentren impedidas para realizar esta 
labor directamente, deberá incluirse dentro de su esquema de costos la mano de obra que requieran, igualmente 
se podrá realizar articulaciones con otras áreas del PNIS para apoyo (por ejemplo, programa recolector).  

Posterior a la siembra del árbol de café y tomando en cuenta las necesidades de cada finca cafetera y la 
decisión del beneficiario, se realizará la adecuación del proceso de beneficio de café que permitirá la entrega 
de un café de calidad en el momento de su comercialización. 
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La FNC durante la ejecución del contrato, cuyo plazo es de 24 meses, acompañará con el equipo técnico a 
cada una de las actividades hasta su cumplimiento y verificación, y posterior a la terminación del contrato, el 
caficultor cuenta con los técnicos del servicio de extensión vinculado a la Federación que son el 
acompañamiento permanente en el municipio con asesoría, capacitación y visitas, si así se requiere. Así mismo, 
la Federación cuenta con la presencia de la Cooperativa de Caficultores que ejerce la garantía de compra del 
café en el municipio. 

C. Elaboración de los proyectos de Productivos de Ciclo Corto e Ingreso Rápido por beneficiario e 
implementación: La FNC, con base en el monto de proyectos de corto plazo por familia, deberá concertar con 
cada beneficiario los proyectos de ciclo corto (ejemplo productos asociados al café), que les permitirán a los 
beneficiarios obtener ingresos económicos en un lapso corto de tiempo y se promoverá que permanezcan en 
el tiempo y sean adicionales al ingreso por la comercialización del café. Una vez elaborados los proyectos se 
procederá a la entrega de insumos, semillas, animales o demás, teniendo en cuenta la decisión tomada por el 
productor y las recomendaciones técnicas para cada predio y la factibilidad de comercialización. 

D. Elaboración e implementación de Plan de Asistencia Técnica Integral y Extensión Rural - Transferencia de 
Tecnología: La Federación deberá contar con un plan de extensión agropecuaria por dos años, que integre los 
diferentes componentes productivos seleccionados, teniendo el cultivo del café como base fundamental de la 
producción del beneficiario. El proyecto incluye el acompañamiento de profesionales agropecuarios contratados 
por 24 meses que estarán dedicados por tiempo completo en campo, apoyando el desarrollo de las actividades 
y dictando los talleres de formación en la parte técnica. Igualmente se contratará con personal para apoyo 
logístico y visitas de verificación. Igualmente incluye apoyo para el fortalecimiento organizativo y 
acompañamiento socio empresarial mediante capacitaciones sobre aspectos técnicos, administrativos, 
comunitarios, ambientales, de asociatividad y empresariales. 

En este sentido es importante señalar que se espera altos índices de productividad, sostenibilidad y calidad del 
café pergamino seco que se obtenga a través de la transferencia de tecnología a los productores en buenas 
prácticas con énfasis en renovación de cafetales, la fertilización, la recolección y el beneficio del grano, 
implementación de equipos de postcosecha con el fin de conservar la calidad física, organoléptica y sanitaria 
del grano.  

Es importante tener en cuenta que la FNC deberá contar igualmente con plan de extensión agropecuaria para 
los proyectos de seguridad alimentaria y corto plazo o ingresos rápidos.  

 

Fase III. Informe final sobre el desarrollo de las actividades. 

Corresponde a la etapa de cierre del proyecto donde se evalúan los resultados en el cumplimiento de los 
objetivos planteados con la participación de los beneficiarios del proyecto. 

 

Informes del Contrato. 

El Contratista deberá presentar los informes que indique el comité operativo de seguimiento del contrato, contar 
con los registros de beneficiarios, proyectos por beneficiarios, entregas de insumos, participación en todas las 
actividades y actas de comité y demás que se considere. 

A la etapa de cierre del proyecto presentará un informe con los resultados del cumplimiento de los objetivos 
planteados con la participación de los beneficiarios del proyecto.  
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1.4 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1) Realizar seguimiento al desarrollo de las obligaciones del contrato objeto de la interventoría, 

generando las recomendaciones pertinentes. 
2) Presentar al Fondo Colombia en Paz informes mensuales de interventoría técnica, administrativa y 

financiera. 
3) Resolver las inquietudes generadas por el Fondo Colombia en Paz, sobre aspectos técnicos, 

administrativos  y financieros de la ejecución del Contrato. 
4) Tener conocimiento completo y detallado del Contrato y sus anexos, en especial el anexo técnico 

presentado por la FEDERACION. 
5) Validar el avance en el cumplimiento de los entregables del Contrato. 
6) Verificar las cantidades y calidades de los bienes y servicios, de conformidad con las especificaciones 

técnicas descritas en el contrato, e informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz, sobre los 
aspectos relevantes que repercutan en la debida ejecución del contrato.  

7) Constatar los orígenes, carácter del producto o distribuidor, y aplicación específica de los bienes o 
servicios entregados, de manera que estos cumplan con la totalidad de las condiciones contratadas, 
para lo cual podrá pedir la información que considere pertinente.  

Actividades mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Selección y 

contratación del 

equipo técnico

X

Selección y 

confirmación de 

beneficiarios

X X

Socialización del 

proyecto
X X X

Siembra y 

sostenimiento de café
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Establecimiento de 

proyectos de 

seguridad alimentaria

X X X X X X X X X

Siembra de cultivos 

de ciclo corto
X X X X

Mejoramiento del 

prceso de beneficio 

de café

X X X X X X X X X X X

Eventos grupales de 

formación y 

capacitación

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Evaluación y 

seguimiento al 

proyecto

X X X

Coordinación de 

ejecución , 

seguimiento y control 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 760 DE 2018.
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8) Verificar que los procesos técnicos a cargo del contratista, se adelanten de conformidad con las 
especificaciones del contrato, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del mismo. En 
caso de identificación de cambios en las especificaciones, el interventor deberá informar al Fondo 
Colombia en Paz, para su evaluación y aprobación de ser el caso.  

9) Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de la suscripción del contrato de interventoría, coordinar 
una reunión con la FEDERACION, para establecer el estado de ejecución actual del contrato e iniciar 
sus actividades de interventoría. 

10) La interventoría deberá adelantar la tarea de verificación de línea base, para establecer el estado de 
avance en el que se recibe el contrato y su avance en ejecución en lo técnico, financiero, 
administrativo y gestión de recursos. Al respecto rendirá el correspondiente informe.  

11) Dentro de los diez (10) primeros días de hábiles la suscripción del contrato de interventoría, 
presentará el plan de interventoría, el cual deberá ser aprobado por el Comité Operativo del Contrato. 

12) Verificar las ejecuciones en campo reportadas por la FEDERACION de acuerdo al plan de visitas que 
se programen.  

13) Emitir concepto sobre los cambios propuestos por la FEDERACION al anexo técnico del Contrato, 
Plan Operativo y Presupuesto. 

14) Acompañar el proceso de seguimiento a través de las reuniones que se realicen en el Comité 
Operativo y en el Comité de seguimiento técnico local. 

15) Disponer del personal técnico idóneo, y la logística para la realización de labores de interventoría. 
16) Realizar visitas mensuales con su equipo técnico para verificar el cumplimiento de metas del proyecto. 
17) Exigir a la FEDERACION la presentación de los informes y soportes necesarios para la realización 

de las labores de interventoría. 
18) Realizar seguimiento al Plan Operativo del Contrato. En el evento en que sean detectados atrasos e 

incumplimientos, deberá informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz, y dejar evidencia escrita 
de tal situación. 

19) Emitir concepto en los casos en que se soliciten o ejecuten: adicciones, prórrogas, reprogramaciones 
o cambios en las cantidades de productos, diseños y especificaciones iniciales. 

20) Estudiar las sugerencias, reclamaciones o consultas realizadas por terceros, sobre el objeto del 
Contrato pactado con el Fondo Colombia en Paz, teniendo en cuenta la naturaleza de sus 
atribuciones. Adicionalmente, se debe emitir concepto soportado. 

21) Realizar inventario y recibir lo que la FEDERACION entregue al final del Contrato, incluyendo material 
vegetal en saldo y otros insumos; garantizando que la FEDERACION entregue las especificaciones 
y características para su uso adecuado. 

22) Elaborar y suscribir actas de recibo parcial y definitivo de los entregables del Contrato sujeto de 
interventoría. 

23) Cumplir con todas las instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Fondo Colombia en 
Paz. 

24) Exigir a la FEDERACION la correcta inversión de los recursos en concordancia con el presupuesto 
aprobado y el Plan Operativo del Contrato garantizando que sean revisadas las actualizaciones del 
flujo de los fondos del Contrato, y las aprobaciones de los informes generados por la FEDERACION. 

25) Exigir a la FEDERACION realizar las inversiones de los recursos a tiempo, según los cronogramas, 
en concordancia con el presupuesto aprobado y el Plan Operativo del Contrato 

26) Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría con los respectivos soportes fotografías, 
videos, informes técnicos, resultados de laboratorio, entre otros. Este archivo deberá ser entregado 
al Fondo Colombia en Paz al momento de la terminación del contrato de interventoría.  

27) Presentar informe final de interventoría. 
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2.1. OBLIGACIONES TÉCNICAS 

1) Confirmar la disponibilidad del personal técnico de acuerdo con anexo técnico del contrato objeto de 
la interventoría. 

2) Verificar que se realicen las socializaciones de proyecto con los posibles beneficiarios para que las 

familias tomen la decisión de inscripción al proyecto de sustitución con café.  

3) Verificar que se realice la caracterización de las familias beneficiarias y se elaboré un informe sobre 
la misma. 

4) Vigilar y supervisar la concertación con cada beneficiario de los proyectos de seguridad alimentaria, 
ciclo corto y el establecimiento de café en asocio, de acuerdo con las normas técnicas actuales y los 
protocolos del PNIS. 

5) Supervisar que se elaboren los proyectos productivos por beneficiario con el plan y flujo de costos de 
acuerdo a los protocolos y formatos del PNIS.  

6) Verificar la compra de los insumos y demás componentes de los proyectos productivos de cada 
beneficiario, garantizando la transparencia, calidad y menor costo. 

7) Verificar que se entreguen los insumos, materiales, semillas, animales o demás que se adquieran 
para la implementación de los proyectos de seguridad alimentaria, ciclo corto y establecimiento de 
café en asocio y que estos cuenten con la calidad y precio adecuado. 

8) Verificar la entrega de insumos y semillas de acuerdo con el cronograma esperado de siembra; 
atendiendo las fechas concertadas con la comunidad. 

9) Verificar que se cumpla el plan de extensión agropecuaria, plan de capacitaciones y giras técnicas 
propuesto por el contratista y su debido registro. 

10) Verificar que se realicen los análisis de suelos, y se entreguen con las recomendaciones a cada familia 
y su registro. 

11) Llevar un registro mediante herramientas audiovisuales, sobre los avances del proyecto por zona. 
12) Verificar por parte de los beneficiarios, la puesta en marcha de los proyectos en sus predios y 

presentar informe. 
13) Acompañar (sin rol participativo) al comité de seguimiento técnico local del proyecto, e informar al 

comité operativo cuando sea requerido.  
14) Verificar que se lleve el adecuado registro de los beneficiarios y entrega de información al PNIS según 

las recomendaciones del comité operativo del contrato. 
15) Verificar que cada beneficiario tenga conocimiento del avance de la inversión de los recursos a que 

tiene derecho por cada uno de los componentes de seguridad alimentaria, ciclo corto y café en asocio. 
16) Verificar que el proyecto se desarrolla en articulación con el PNIS y sus instancias de participación 

local.  
17) Cuando se requiera, conceptuar sobre el manejo y mantenimiento de equipos y/o insumos entregados 

a la comunidad y los manuales generados por la FEDERACION.  
18) Realizar las pruebas y ensayos que sean necesarios para garantizar la calidad de los productos 

entregados por la FEDERACION en el marco del Contrato.  
 

 
2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  
1) Verificar, para la realización de cada pago derivado del contrato objeto de vigilancia, que el contratista 

se encuentra al día en pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los demás que haya lugar de acuerdo con su naturaleza jurídica. 

2) Verificar que los pagos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual se ajusten 
a la destinación, montos previstos en el contrato y precios de mercado en la zona.  
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3) Verificar que solo se asuman compromisos que cuenten con disponibilidad de recursos de acuerdo 
con los anexos, Plan Operativo y documentos del contrato.  

4) Registrar en orden cronológico, los pagos y ajustes económicos del contrato mediante la realización 
del balance presupuestal del contrato.  

5) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto 
del presupuesto asignado.  

6) Entregar informes mensuales sobre el flujo de gastos del proyecto. 
7) Hacer seguimiento a los rendimientos financieros de los recursos públicos destinados para el contrato, 

con el fin de garantizar la devolución de los mismos al FCP. 
8) Presentar soportes contables de los gastos asociados a los informes financieros del contrato de 

interventoría y realizar la devolución de los recursos no ejecutados mediante el  mismo. 
 
 

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1) Solicitar con la debida justificación y anticipación, las modificaciones, aclaraciones, adiciones, 
prorrogas, suspensiones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución del 
contrato, con una anticipación de no menos de (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo. 

2) Realizar las actas de recibo parcial y avance del proyecto, las cuales servirán de soporte para los 
desembolsos del contrato vigilado, así como elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato 
vigilado.  

3) Elaborar los respectivos informes mensuales de interventoría, en el cual se refleje el resultado de la 
verificación y visitas de campo realizadas.  

4) Llevar el archivo de ejecución del contrato, el cual deberá remitir el Fondo Colombia en Paz, al 
momento de la entrega del informe final.  

5) Velar porque el contratista modifique las garantías que respaldan el contrato de acuerdo con las 
novedades que se presenten, garantizando la debida cobertura del contrato.  

6) Responder oportunamente al Fondo Colombia en Paz, y apoyar las respuestas de solicitudes de 
terceros y organismos de control.  

7) Remitir al Fondo Colombia en Paz, los conceptos que se soliciten respecto de la ejecución del contrato 
o las eventuales modificaciones que se propongan.  

8) Verificar la legalidad de la vinculación del personal dispuesto por la FEDEREACION para el 
cumplimiento del objeto del contrato y la respectiva vinculación al sistema de seguridad social. 

9) En caso de incumplimiento, respecto al manejo del personal por la FEDERACION, señalar 
jurídicamente y asesorar al PA-FCP sobre los mecanismos a adoptar para lograr la ejecución del 
contrato. 

10) Hacer cumplir las exigencias relacionadas con los perfiles de los profesionales del recurso humano 
requerido, tiempo y dedicación de los mismos, tanto del contratista como de la interventoría.  

11) Revisar y aprobar cualquier cambio o relevo de personal de los equipos de trabajo en zona, solicitado 
por el contratista y garantizar que cumple con las exigencias establecidas en el contrato.  

 
2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 

1) Verificar que el contratista enmarque sus actividades, dentro de los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación y métodos de control, tendientes a propiciar que la ejecución, programas y medidas 
planteadas se enmarquen dentro de los planes de manejo ambiental, programas de adaptación de 
las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros de las entidades ejecutoras 
del proyecto y sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar 
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los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
autoridades ambientales. 

 

2.5. OBLIGACIONES LEGALES:  

 
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales del contrato objeto de interventoría. 
2. Verificar de acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato o convenio objeto de vigilancia, la existencia 

de permisos, licencias, certificaciones y documentación exigida por las autoridades competentes para 
el desarrollo de las actividades.  

3. Requerir por escrito al contratista cuando se presente cualquier situación que desencadene un 
incumplimiento parcial o total de sus obligaciones y dar aviso oportuno al ordenador del gasto y a la 
compañía aseguradora. 

4. Tramitar y atender los derechos de petición, solicitudes y reclamaciones del contratista, cumpliendo 
con los plazos y condiciones de la Ley.  

5. Elaborar y tramitar las actas del contrato o convenio. 
6. Verificar la constitución, suficiencia y cobertura de las garantías que amparan el contrato o convenio 

vigilado y gestionar las ampliaciones que se requieran por modificaciones contractuales cuando 
corresponda. 

7. En caso de reclamaciones del contratista, la interventoría deberá emitir concepto respecto a la 
situación y hará recomendaciones.  

8. Deberá revisar permanente la correspondencia, actas y demás documentos pertinentes y llevar el 
archivo del contrato.  

9. Deberá requerir del contratista, listado detallado del personal contratado y que se desempeñará en la 
ejecución del contrato vigilado, con el fin de llevar el control mensual de los pagos de honorarios, 
seguridad social y prestaciones a las que haya lugar.  

10. Verificar el cumplimiento de pagos a aportes parafiscales.  
11. Verificar que el personal vinculado tanto al contrato vigilado como la interventoria este cubierto por las 

aseguradoras de riesgos laborales y que se proceda de manera diligente en caso de presentarse algún 
accidente de trabajo. 

12. Revisar y emitir concepto respecto de la viabilidad de las prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, cesiones y/o terminación anticipada que requiera el contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente.  
 

 
Los interventores son sujetos disciplinables de conformidad con lo previsto en el estatuto anticorrupción. La 
interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al objeto del contrato principal. En 
ningún caso el interventor ejercerá como interventor de los subcontratos que suscriba el ejecutor. El interventor 
realiza seguimiento, pero no se convierte en co-ejecutor, sin embargo, será solidariamente responsable con los 
ejecutores, en los términos previstos por las normas legales vigentes sobre responsabilidad y en el marco de 
sus competencias. 
 

2.6. PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.  
 
A. Plan de Interventoría General, a los 10 días de firmada el acta de inicio. 
B. Informe línea base de estado del proyecto en lo técnico, financiero, administrativo, a los diez (10) días 

de firmada el acta de inicio.  
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C. Informe mensual de Interventoría, que contendrán además de las actividades desarrolladas por el 
interventor, el estado del contrato vigilado y el seguimiento a los componentes de ejecución del 
contrato, las recomendaciones de la Interventoría durante la ejecución del contrato. 

 
3. PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 

 
El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total de MIL SETENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO ($1.070.119.175.oo).  Incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar. El 
oferente/proponente se compromete a estimar los gastos a incurrir en función de las visitas determinadas en el 
plan de interventoría y a procurar su estricta ejecución. 
  

1.1. FORMA DE PAGO 
 
Un primer pago equivalente al 15%  del valor del contrato una vez firmada el acta de inicio y presentados el 
Plan de Interventoría General. Posteriormente, a partir del mes siguiente, pagos mensuales iguales y sucesivos 
del (80%) del valor del contrato, previa aprobación del Supervisor del Contrato, quien certificará el cumplimiento 
contractual con base en el informe mensual de interventoría.  
 
Para el último pago, se dejará una suma equivalente  al 5% del valor total del contrato para cuando se haya 
efectuado la liquidación del presente contrato y se cuente con el correspondiente informe final del cumplimiento 
de obligaciones pactado en el contrato de interventoría. 

 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciara a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y por veintidós (22) meses. En 
todo caso el plazo de ejecución del presente contrato estará sujeto al plazo del contrato principal.  

 

5.   CAPACIDAD TÉCNICA HABILITANTE. 
 
Para ser habilitado en el proceso, el proponente debe presentar en su propuesta, el Anexo No. 3 EQUIPO DE 
TRABAJO, en el cual se compromete a contar con el equipo administrativo mínimo requerido, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.  

Este equipo de trabajo debe cumplir con el siguiente perfil mínimo: 
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Cantidad Descripción 
Formación 
académica 

Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD 

1 
 

Director General 
de Interventoría 

Título 
profesional en 

Biología, 
Agronomía 
Ingeniería 
Forestal, 

Ingeniería 
ambiental, 
ingeniería 
industrial, 
Economía, 

Administración 
Pública, 

administración 
de empresas, 

con 
especialización 
en el nivel de 
postgrado en 

áreas 
relacionadas 
con el sector 
agropecuario 

Seis (6) 
años de 
experiencia 
profesional 

Experiencia 
mínima de cuatro 
(4) años en 
gerencia de 
proyectos 
productivos 
agropecuarios 
que incluyan la 
línea de café 

100% 
 
 
 
 

1 
 
 
 

DIRECTOR 
TECNICO 

Agrónomo, 
Ingeniero 
forestal, 

Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero 

agroforestal, 
licenciado en 

ciencias 
agropecuarias. 

Cinco (5) 
años de 
experiencia  
profesional 

Mínimo tres (3) 
años de trabajo 
profesional de 
producción de 
Café y 
agroforestales.  

 
100% 
 

1 DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Título 
profesional en, 

ingeniería 
industrial, 
Economía, 

Administración 
Publica, 

administración 
de empresas, 

Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

Cinco (5) 
años de 
experiencia  
profesional 

Mínimo tres (3) 
años en el 
seguimiento 
financiero a 
proyectos, en 
apoyo 
administrativo en 
procesos de 
gestión de talento 
humano, 
compras, 
elaboración de 
informes, manejo 

100% 
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Cantidad Descripción 
Formación 
académica 

Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD 

de bases de 
datos. 

1 PROFESIONAL  
DE BASE 

Agrónomo, 
Ingeniero 
forestal, 

Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero, 
ingeniero 

agroforestal, 
licenciado en 

ciencias 
agropecuarias, 

Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

Cuatro (4) 
años de 
experiencia  
profesional 

Mínimo tres (3) 
años de trabajo 
profesional en 
temas de 
producción de 
Café y 
agroforestales. 

 
100% 
 

 
1  

PROFESIONAL 
DE VISITAS, 
EXTENSION Y 
CAPACITACION 
AGROPECUARIA 

Agrónomo, 
Ingeniero 
forestal, 

Ingeniero 
ambiental, 
Ingeniero 

agroforestal, 
licenciado en 

ciencias 
agropecuarias, 

Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

Cuatro (4) 
años de 
experiencia  
profesional 

Mínimo tres (3) 
años experiencia  
en actividades de 
gestión de 
proyectos 
agrícolas, 
programas de 
formación o 
capacitación y 
extensión  
agropecuaria en 
el cultivo de café 

 100% 

 
1 
 

Abogado Profesional en 
derecho con 
especialización 
en derecho 
público y/o 
administrativo 

Tres (3) 
años de 
experiencia  
profesional 

Deberá acreditar 
experiencia de al 
menos dos (2) 
años en la 
ejecución de 
procesos 
administrativos y  
contratación 
pública y privada 
y gestión de 
talento humano. 

 
50% 
 
. 

1 Financiero Contador 
Público, con  
postgrado en 
área 
relacionadas 
con la profesión 

Tres (3) 
años de 
experiencia  
profesional 

Deberá acreditar 
experiencia de al 
menos dos (2) 
años en la 
ejecución de 

50% 
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Cantidad Descripción 
Formación 
académica 

Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD 

procesos 
contables 

 
5.2.1. Nivel académico y experiencia adicional del grupo básico de profesionales. 
 

El puntaje asignado al equipo interventor será el siguiente: 

 

Perfil Total 

 
Director General de la Interventoría 

50 

Director Técnico  
40 

Director Administrativo.  
40 

Profesional de Base 
 

 
30 

Profesional de visitas, extensión y capacitación agropecuaria 20 

Abogado 10 

Financiero 10 

 
TOTAL 

 
200 

 
 

5.2.2.1. Evaluación del Director General de Interventoría:  

 

Director 
Máximo Puntaje a 
Otorgar 

Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en 
el perfil 

30 
 

10 puntos por cada año adicional  

Certificación de especialización o 
maestría relacionada con el tema 
materia de la interventoría. 

20  
10 puntos por cada certificación,  

 
5.2.2.2  Evaluación de los Directores técnico y administrativo 

 

Director Máximo Puntaje a Otorgar Observaciones 

 
Por cada año adicional de experiencia 
general al exigido en el perfil 

 
20 10 puntos por cada año adicional  

Certificación de especialización o 
maestría relacionada con el tema 
materia de la interventoría. 

 
20 

 
10 puntos por cada certificación,  
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5.2.2.3. Evaluación de Profesional de Base  

 

Profesionales  Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia especifica (con cultivo 
de café) al exigido en el perfil 

30 10 puntos por cada año de experiencia 
adicional hasta un máximo de 30  

 

5.2.2.4. Evaluación del Profesional de visitas, extensión y capacitación agropecuaria 

Profesionales  Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia especifica (con cultivo 
de café) al exigido en el perfil 

 
20 

10 puntos por el primer año adicional 

10 puntos por el segundo año adicional 

5.2.2.5 Abogado 

 

Abogado  Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en 
el perfil 

 
 
10 

5 puntos por cada  año de experiencia 
adicional hasta un máximo de 10 puntos 

 
5.2.2.6 Financiero  

 

financiero Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido 
en el perfil 

 
 
10 

5 puntos por cada  año de experiencia 
adicional hasta un máximo de 10 puntos 
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PRESUPUESTO 
 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO MESES VALOR TOTAL OBSERVACIONES

COORDINADOR GENERAL 1 22 -$                         Dedicación 100%

DIRECTOR TECNICO 1 22 -$                         Dedicacion 100%

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 22 -$                         Dedicación 100%

PROFESIONAL DE BASE 1 22 -$                         Dediación 100%

PROFESIONAL DE VISITAS 1 22 -$                         Dediación 100%

ABOGADO 1 22 -$                         Dedicación 50%

FINANCIERO 1 22 -$                         Dedicación 50%

-$                         

BRICEÑO 1 22 -$                         

Se programa una visita mensual de una semana para la zona de trabajo 

por parte del Director Tecnico.

RODAMIENTO 2 22 -$                         

Para el profesional de Base y el profesional de Visitas, que se 

recomienda tengan lugar de residencia en la zona

OTROS VIAJES 1 22 -$                         

Viajes que se requieran por el personal de la interventoria diferentes a 

las visitas tecnicas

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL 

EQUIPO HUMANO

SUBTOTAL EQUIPO HUMANO

GASTOS DE TRANSPORTE

SUBTOTAL GASTOS DE TRANSPORTE

COSTOS ADMINISTRATIVOS (4%)

COSTOS IMPREVISTOS (3%)
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 de 2018 

 

 

 

ANEXO TECNICO 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

LINEA SEMILLAS 

 

 

 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO No. 561 de 2018, QUE 
TIENE POR OBJETO “REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS DEL PNIS, GENERANDO UN INVENTARIO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE ESPECIES 
AGRÍCOLAS Y REALIZANDO JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A ASISTENTES 
TÉCNICOS Y A PRODUCTORES, COMO SOPORTE A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, CONSULTANDO LAS DINÁMICAS ECONÓMICAS Y DE AGRICULTURA FAMILIAR, 
COMO ALTERNATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO. ”  

 

 

MARZO DE 2018 

 

 

BOGOTÁ D.C. 
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1. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
1. 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO No. 561 de 2018, QUE 
TIENE POR OBJETO “REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS DEL PNIS, GENERANDO UN INVENTARIO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE ESPECIES 
AGRÍCOLAS Y REALIZANDO JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A ASISTENTES 
TÉCNICOS Y A PRODUCTORES, COMO SOPORTE A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, CONSULTANDO LAS DINÁMICAS ECONÓMICAS Y DE AGRICULTURA FAMILIAR, 
COMO ALTERNATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO. ”  

  

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 

La interventoría tendrá por objeto realizar las actividades necesarias para revisar el cumplimiento a cabalidad 

del convenio 561 del 2018 cuyo objeto a desarrollar es  “Realizar transferencia de tecnología a los productores 

beneficiarios del PNIS, a través de la producción de un inventario de semillas de calidad de especies agrícolas 

y el desarrollo de jornadas de actualización tecnológica a asistentes técnicos y a productores, como soporte a 

la sostenibilidad de los proyectos productivos; consultando dinámicas económicas y de agricultura familiar como 

alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito”. 

El convenio objeto de la interventoría desarrollará los siguientes componentes: 

• El primer componente se refiere a la producción de inventario de semillas de calidad especies 

promisorias para sustitución de cultivos en los centros de investigación de Corpoica del país o de sus 

aliados, conforme a las especificaciones técnicas del convenio. Para esta producción se realizarán 

varias actividades como de socialización con las comunidades del PNIS y de concertación sobre 

necesidades especies y variedades en los municipios que indique el FCP y la DSCI, luego la 

producción de materiales en los centros de Corpoica, producidas se   almacenarán si necesario para 

entrega en periodos de siembra concertados, luego se transportará y se hará entrega de materiales y 

pruebas de calidad.  

• El segundo componente son las jornadas de actualización tecnológica a asistentes técnicos y 

productores y el apoyo al PNIS; al respecto, se van a desarrollar actividades relacionadas con el diseño 

e implementación del plan de capacitación a los productores, realizar el fortalecimiento de capacidades 

tecnológicas para asistentes técnicos agropecuarios y para productores; y finalmente, se realizará el 

acompañamiento técnico a las iniciativas PNIS. 

 

Para efectos de la interventoría se deberá tener en cuenta que el convenio contempla los siguientes 

entregables: 

Entregables del componente de producción de un inventario de semillas de calidad de especies 
agrícolas 
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Se espera realizar un proceso de concertación con las comunidades y beneficiarios para definir las cantidades 

a producir, sin embargo, para efectos de presupuesto y de generar una apuesta de disponibilidad de semillas 

para iniciar los proyectos productivos se han calculado las siguientes cantidades de materiales:  

ESPECIE Maíz Frijol Forestal Cacao 

Caña 

Panelera Guayaba Aguacate Piña Arroz 

CANTIDAD 

Kg o Árbol 60.000 40.000 100.000 350.000 450.000 70.000 50.000 100.000 14.000 

 

Por lo anterior, se puede mencionar que los entregables serían en principio las siguientes cantidades de cada 

una de las especies priorizadas4.  

 

1. 60.000 kg de Maíz 
2. 40.000 kg de Fríjol 
3. 100.000 árboles forestales 
4. 350.000 árboles de Cacao 
5. 450.000 plántulas de Caña panelera  
6. 70.000 árboles de Guayaba 
7. 50.000 árboles de Aguacate 
8. 100.000 semillas de Piña 
9. 14.000 kg de Arroz 

 

Entregables del componente de jornadas de actualización tecnológica a asistentes técnicos y 
productores 
 

- 20 jornadas de socialización de la propuesta, identificación de necesidades de semilla y plan de 
ajuste a las cantidades de semilla a producir. 

- 80 jornadas de actualización tecnológica a productores en: manejo agronómico, producción de 
semilla, control de plagas y en fortalecimiento empresarial. (4 por cada nicho o departamento 
priorizado) 

- 40 jornadas de actualización tecnológica a asistentes técnicos. 
- Documento con línea base de caracterización y análisis de productores y asistentes técnicos que 

comprenda los enfoques abordados para identificar sus necesidades y su plan de capacitación. 
 

Beneficiarios: Los beneficiarios que recibirán las semillas del presente convenio estarán vinculados al 
Programa PNIS, en sus respectivos territorios; y serán entregadas de manera coordinada con la Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos.  
 

                                                           
4 Es importante resaltar que previa autorización del comité técnico, conformado a la fecha para la orientación, seguimiento, 

evaluación y control del convenio; se podrán modificar las cantidades a obtener para poder atender las demandas de la 
comunidad y lograr el mayor número de personas y familias beneficiadas. 
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A continuación, se presenta un resumen de las actividades que desarrollará Corpoica para 
cumplimiento del objeto del convenio y que deberán ser objeto de la interventoría: 
 
Componente 1. Producción de un inventario de semillas de calidad de especies agrícolas promisorias. 

 
 
Este componente permitirá poner a disposición de los agricultores inscritos en el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos – PNIS una “bolsa de semillas” de las especies de mayor importancia en 
las dinámicas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria, como estrategia de transferencia tecnológica. 
Adicionalmente se acompañará el proceso de entrega del material de siembra con una serie de capacitaciones 
y jornadas de actualización tecnológica para asegurar que las excelentes condiciones del material de siembra 
estén acompañadas de las prácticas agronómicas adecuadas a las necesidades de cada cultivo.  
 
Para el desarrollo de este componente, se desarrollarán siete actividades que se describen a continuación: 

 
1. Jornadas de socialización del proyecto con las comunidades.  
 
Se realizará una jornada de socialización de la propuesta en cada una de las 20 cabeceras municipales donde 
se desarrollarán los proyectos agrícolas con la bolsa de semillas. En ella se caracterizará a la población 
beneficiaria. Esta información servirá para definir el estilo de aprendizaje que se desarrollará en cada jornada y 
permitirá de este modo aumentar el impacto de la adopción de la tecnología que se pretende lograr.  
 
2. Jornadas de concertación con las comunidades e identificación de sus principales necesidades e 
intenciones de siembra. 
 
Tiene por objetivo explicar a los beneficiarios el alcance de la propuesta en términos de tiempo y  de oferta de 
materiales existentes en la bolsa de semillas para la paz,  se presentará información relevante para los sistemas 
productivos “especialmente las necesidades edafoclimaticas de cada una de ellas”, la importancia del uso de 
semilla de calidad y las recomendaciones que deberán seguir para lograr el éxito en la actividad agrícola que 
emprenderán, así mismo se capturaran las demandas en cantidades y tiempos con los que el comité técnico 
podrá autorizar los ajustes en  las cantidades a producir que se hayan acordado previamente.  
 

De igual forma cabe mencionar que, con posterioridad al proceso de concertación con las comunidades, se 

definirá las especies que deberán producirse en cada centro de investigación; con la intención de disminuir al 

máximo el costo de su transporte. Sin embargo, también se debe precisa que cada proceso productivo requiere 

de infraestructura especial que justificará en algunos casos la obtención de semilla en ciertas zonas o centros 

de investigación. 

3. Producción del inventario de semillas de calidad de especies agrícolas promisorias 

Se realizará la producción, siembra y recolección, de las siguientes especies: 

VOCACION ESPECIES 

Seguridad alimentaria Maíz, Frijol y Arroz 

Dinámicas comerciales Cacao, Caña Panelera, Guayaba, Aguacate, Piña y forestales 
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Al respecto, es importante mencionar que cada una de las especies anotadas cuentan con ciclos de producción 

diferentes y sus protocolos de producción varían notoriamente, por lo que el tiempo de obtención también 

cambia. En este sentido vale la pena mencionar que especies como caña panelera, maíz, frijol y piña, por 

avances técnicos en la agenda de investigación de Corpoica, serán las de menor tiempo de producción (entre 

3 y 6 meses); dando de esta manera tiempo necesario para la obtención de las otras como son cacao, 

forestales, guayaba y aguacate puede tardar cerca de 6 o 7 meses.   

SITIOS DE PRODUCCION DE SEMILLA  

La ubicación de dichos Centros de Investigación, incluyendo los de Corpoica, se encuentra en el mapa a 

continuación; el cual a su vez describe las especies que pueden ser producidas en cada uno de ellos:  

 

 

Cada uno de estos Centros de Investigación pondrá a disposición del proyecto la infraestructura requerida para 

el logro de los objetivos propuestos; como son:  

- Los laboratorios de microbiología agrícola y propagación vegetal en el C.I. Tibaitatá, cuales permitirán 
apalancar avances en todas las especies, se dispondrá de viveros en los Centros de investigación Nataima, 
Turipaná, Palmira, El Mira, La Suiza, La Libertad, El Nus, y Cimpa.  
- Las instalaciones en Nataima, Palmira, Cimpa, Turipaná y La Libertad, las cuales permitirán contar con 
áreas de multiplicación. 
 

Adicionalmente se contará con el equipamiento existente en cada uno de estos centros constituido básicamente 

por casas de malla, jardines clonales, sistemas de riego, maquinaria agrícola y cuartos fríos.  

A su vez, gracias a los avances técnicos logrados en el marco del Plan Semilla, como los Esquemas de 

Aseguramiento Sanitario y los Procedimientos Operativos Estandarizados, los cuales se convierten en insumos 

estratégicos, junto con la infraestructura y capacidades técnicas de los aliados estratégicos en especial para 

las especies de maíz, frijol y arroz que poseen tanto CIAT como CIMMYT, ubicados en la ciudad de Palmira, 

Valle del Cauca.  

La Suiza
Cacao

Abarco

Nataima
CacaoMaíz

El Mira
Cacao

La Selva

El Nus
CacaoAbarco

Fríjol

Palmira

Plátano

Turipana
Sede Carmen 
de Bolívar

PlátanoYuca

Caribia

Plátano Yuca

La Libertad
Plátano

Especies/C.I.

Cacao

Cacao

Abarco

Caña 
Panelera

CIMPA

Arroz
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Guayaba

Guayaba
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Para la producción de este inventario de semillas se desarrollarán acciones relacionadas con podas de 

inducción, extracción de yemas y varetas, siembra de almácigos, etapas de germinación y endurecimiento, 

recolección, cosechas, secado, limpieza, clasificación y almacenamiento; en los centros mencionados 

previamente.  

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES A PRODUCIR-BOLSA DE SEMILLAS   

✓ Piña:  La variedad de piña MD2 o también llamada “Oro miel” o "Gold" es importante contar con 
semillas de calidad que permita a los productores establecer cultivos con semillas uniformes, sanas 
con respecto al virus del marchitamiento (Pineapple mealybug wilt-associated virus 1, 2, 3 – 
PMWaV) y otros patógenos y plagas, que afectan el desarrollo de la planta, su rendimiento y la 
calidad de la fruta. 

 
✓ Guayaba: La Guayaba se trabajará sobre materiales de adaptación a zonas de producción regional 

y no en materiales que, aunque gozan de buena fama a nivel nacional o internacional no han sido 
probados en Colombia. 

 
✓ Maíz: se producirán entonces variedades y no híbridos para permitir a los beneficiarios la autonomía 

en futuros procesos de multiplicación, caso contrario a lo que sucede con materiales híbridos. 
 

✓ Arroz: La producción de arroces regionales en algunas zonas del país es de vital importancia para 
la seguridad alimentaria y tienen potencial en el mercado de arroces finos muy utilizados por 
restaurantes de alta gama, la limpieza de la semilla de estos arroces y la producción de calidad de 
estas semillas permiten recuperar su identidad genética, mejorar su rendimiento, tener mejor 
calidad fitosanidad y calidad culinaria.  

 
✓ Caña panelera: Se producirán materiales para tener cultivos más uniformes, sin mezclas de 

variedades y libres de dos enfermedades limitantes en la producción de caña como son escaldadura 
de la hoja causada por Xanthomonas albilineans (LSD) y raquitismo de la soca causado por 
Leifsonia xyli subsp. Xyli. 

 
✓ Fríjol: El fríjol es considerado como uno de los productos básicos de la dieta nacional y motor de la 

dinámica económica campesina en muchas regiones del país, por lo tanto, la utilización de semillas 
de calidad permite tener cultivos libres de enfermedades, con altos rendimientos y sin mezclas 
varietales. 

 
✓ Cacao: Para el cultivo de cacao se tiene gran escases de semilla seleccionada de cacao en las 

regiones productoras (Clones de calidad) lo que impide disponer de materiales de buena calidad y 
productividad para la modernización y desarrollo del sector, teniendo en cuenta esto, la utilización 
de clones de calidad redunda en árboles más productivos con rendimientos más altos  y la 
producción de cacao de calidad, además la alternativa de tener clones regionales para Nariño y 
clones obtenidos por Corpoica con altos rendimientos  junto con patrones tolerantes a 
enfermedades causadas por hongos habitantes del suelo como roselinia (rosellinia pepo) y mal del 
machete (ceratosystis fimbriata) y copas sean de alta calidad para los procesos de rehabilitación, 
renovación y ampliación de área sembrada será el objetivo en esta especie. 

✓ El material que se espera producir de cacao suplirá la demanda para la zona de Tumaco en Nariño, 
pues esta zona del país es una de las de mayor solicitud de material de siembra y donde los clones 
regionales y los obtenidos por Corpoica tienen mayor demanda que algunos catalogados como 
universales e incluso algunos obtenidos por Fedecacao.  
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✓ Aguacate: La utilización de semillas de calidad de aguacate es elemental, pues con esta se puede 

garantizar que se utilicen los materiales que realmente exige el mercado, que no se trasmitan 
enfermedades como Phytopnthora cinnmamomi, y se tengan mejores rendimientos.  

 
✓ Forestal: Los forestales son importantes cuando se quieren establecer cultivos de cacao, para 

producir cacao bajo un sistema agroforestal 

 

4. Realizar el óptimo almacenamiento del inventario de semillas de calidad de especies agrícolas 

promisorias 

Esta actividad se realizará con el objetivo de mantener la calidad de la semilla hasta el momento de la siembra 

en el sitio definitivo. Especies como el maíz, el frijol, el arroz o incluso la caña panelera pueden ser mantenidas 

mediante conservación en cuartos fríos o podas de mantenimiento para ser conservadas por cierto período de 

tiempo mientras se obtienen las condiciones ideales para la siembra. Situación contraria ocurre con especies 

como el cacao, la guayaba, el aguacate y los forestales, pues éstas solo tienen un periodo de almacenamiento 

en condiciones de campo reducido, ya que el crecimiento de sus raíces principalmente hace que la viabilidad 

de prendimiento y buenos rendimientos disminuya después de cierto período por lo cual se requiere concertar 

con las comunidades las épocas de siembra. 

Por lo anterior, mediante esta actividad se realizará un proceso de coordinación y logística óptimo que permitirá 

obtener el material de siembra en el menor tiempo posible y lograr su traslado rápidamente hasta el destino 

final.  Las especies de granos como frijol, maíz, y arroz serán conservadas en cuartos fríos ubicados en los 

centros de investigación de Corpoica y sus aliados manteniendo las condiciones de temperatura y humedad 

relativa ideal, la caña panelera será mantenida en patios de crecimiento con podas quincenales, y las especies 

arbóreas como guayaba, cacao, forestales y aguacate permanecen en los viveros de crecimiento 

suministrándoles riego según necesidad y manejando brillo solar y humedad relativa con coberturas 

provisionales como la polisombra. 

Durante el proceso de producción de las semillas y en paralelo se realizarán los procesos de concertación y 

capacitación siguiendo la metodología planteada para el componente dos de la actual propuesta, para que los 

beneficiarios establezcan y cuenten con las condiciones ideales para la siembra de dichos materiales, 

permitiendo de este modo disminuir la perdida de material por viabilidad. 

5. Transporte   del inventario de semillas de calidad de especies agrícolas promisorias 

Posterior a su obtención de las semillas se espera que estas permanezcan el menor tiempo posible en las 

instalaciones de las entidades responsables. Para ello durante el proceso de concertación con la comunidad y 

durante la etapa de reconocimiento de las zonas de trabajo se espera coordinar la mejor estrategia para el 

traslado del material de siembra. Es importante mencionar que se espera realizar la entrega de la semilla en 

las cabeceras municipales de las zonas a impactar.  

6. Entrega a los agricultores, del inventario de semillas calidad de especies agrícolas promisorias 

En acuerdo con el PNIS –DSCI y el comité técnico del proyecto se concretarán las fechas y sitios para las 

entregas   con la intención de que los beneficiarios logren las respectivas adecuaciones de terrenos y lleven a 
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cabo la logística para asegurar el correcto inicio de las actividades agrícolas. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que la entidad encargada de ejecutar el convenio, objeto de esta interventoría, deberá coordinar y articular 

permanentemente los avances técnicos logrados y los tiempos y condiciones estimadas para la entrega del 

material. 

Luego del transporte de la semilla hasta el lugar de entrega de la misma, de acuerdo a las actividades 

previamente descrita, se realizarán los procesos de entrega que se acompañarán con un documento técnico 

que describirá las características de cada especie producida, y recomendaciones técnicas de establecimiento 

y manejo de cultivo en sitio definitivo a través de documentos impresos. 

7. Verificar las características de calidad del inventario de semillas entregado a los agricultores 

Esta actividad consiste en realizar un proceso de verificación de las características de calidad de cada material. 

Se desarrollará mediante diferentes modalidades como son: i) la verificación de las condiciones físicas mediante 

pruebas de germinación, o ii) la medición insitu de las mismas a través de la verificación de ausencia de ataques 

patológicos, o iii) de las condiciones propias de los sistemas radiculares de los árboles a entregar.  

Como sustento de este proceso los beneficiarios deberán firmar un acta de recibo a satisfacción. Este proceso 

de verificación de las condiciones de siembra y de la realización de las mismas será una responsabilidad 

incluida dentro de las obligaciones del presente convenio. 

Se diseñará una matriz que señale el descriptor de calidad de semilla de cada una de las especies en sus 

dimensiones físicas, fisiológicas, sanitarias y genéticas. En la matriz también se incluirá el tiempo del cual 

dispondrán los beneficiarios de la semilla para realizar las respectivas verificaciones de calidad y realizar 

procesos de reclamación a Corpoica. Esta información será informada y socializada en cada una de las jornadas 

de actualización tecnológica. 

 
Componente 2: Jornadas de actualización tecnológica a asistentes técnicos y productores 

 
Este componente desarrollará cuatro actividades con el propósito de que el suministro de semillas de calidad y 

la actualización tecnológica sustentada en los avances técnicos - científicos de Corpoica y sus aliados estén 

disponibles para los productores y asistentes técnicos beneficiarios del proyecto. Se desarrollarán días de 

campo, seminarios técnicos, y charlas con expertos. Se prevé desarrollar cuatro jornadas de capacitación en 

cada una de las zonas de trabajo priorizadas y se espera contar con la totalidad de los beneficiarios que 

recibirán semilla como insumo principal de la actual propuesta.  

 
Actividad 1. Diseñar e implementar el plan de capacitación para los productores 

Posterior a esa fase se diseñará un plan de capacitación para los productores, conforme al Análisis Preliminar 

del Convenio objeto de la interventoría. Dicho plan será ejecutado en los Municipios PNIS, previamente 

definidos.  

Actividad 2. Fortalecimiento de capacidades tecnológicas. 

El proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas para asistentes técnicos agropecuarios y productores, 

vinculados al PNIS, en acuerdo con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, conforme al Análisis 

Preliminar del Convenio objeto de la interventorías. 
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Actividad 3. Realizar el acompañamiento técnico a la iniciativa de PNIS para compra de semillas  

Mediante esta actividad, y de manera articulada con el PNIS, se acompañará técnicamente el proceso de 

selección de materiales.  Con este acompañamiento se espera que la DSCI oriente eficientemente nuevos 

procesos de compras de algunos materiales de siembra. 

Cronograma de actividades del contrato CORPOICA  

Actividades 
Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Primera Socialización (línea base)                         

Inicio producción Maíz                         

Inicio producción Frijol                         

Inicio producción Forestal                         

Inicio producción Cacao                         

Inicio producción Caña panelera                         

Inicio producción Guayaba                         

Inicio producción Aguacate                         

Inicio producción Piña                         

Inicio producción Arroz                         

Eventos de Transferencia de Tecnología y actualización 
tecnológica                         

Entregas de semillas                          

 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1. Realizar el seguimiento al desarrollo de las obligaciones del convenio objeto de la interventorías, 

generando las recomendaciones pertinentes. 
2. Presentar al Fondo Colombia en Paz informes mensuales de interventoría técnica, administrativa y 

financiera. 
3. Resolver las inquietudes generadas por el Fondo Colombia en Paz, sobre aspectos técnicos, 

administrativos y financieros de la ejecución del convenio. 
4. Tener conocimiento completo y detallado del convenio y sus anexos, en especial la propuesta técnica 

presentada por la CORPOICA. 
5. Validar el avance en el cumplimiento de los entregables del Convenio. 
6. Verificar las cantidades y calidades de los bienes y servicios, de conformidad con las especificaciones 

técnicas descritas en el Convenio, e informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz, sobre los 
aspectos relevantes que repercutan en la debida ejecución del Convenio.  

7. Constatar los orígenes, carácter del producto o distribuidor, y aplicación específica de los bienes o 
servicios entregados, de manera que estos cumplan con la totalidad de las condiciones contratadas, 
para lo cual podrá pedir la información que considere pertinente.  

8. Verificar que los procesos técnicos a cargo de CORPOICA, se adelanten de conformidad con las 
especificaciones del Convenio, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del mismo. En 
caso de identificación de cambios en las especificaciones, el interventor deberá informar 
oportunamente al Fondo Colombia en Paz, para su evaluación y aprobación de ser el caso.  
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9. Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de la suscripción del contrato de interventoría, coordinar 
una reunión con CORPOICA para establecer el estado de ejecución actual del Convenio e iniciar sus 
actividades de interventoría.  

10. La interventoría deberá adelantar la tarea de verificación de línea base, para establecer el estado de 
avance en el que se recibe el convenio y su avance en ejecución en lo técnico, financiero, 
administrativo y gestión de recursos. Al respecto, rendirá el correspondiente informe.  

11. Dentro de los Diez (10) primeros días hábiles de la suscripción del contrato de interventoría, presentará 
el Plan de Interventoría General, el cual deberá ser aprobado por el Comité Técnico del Convenio. 

12. Verificar las ejecuciones en campo reportadas por CORPOICA, de acuerdo al plan de visitas que se 
programen.  

13. Emitir concepto sobre los cambios propuestos a la propuesta técnica del convenio, el Plan Operativo 
y/o el Presupuesto. 

14. Acompañar el proceso de seguimiento a través de las reuniones que se realicen en el Comité Técnico 
del Convenio. 

15. Disponer del personal técnico idóneo, y la logística para la realización de labores de interventoría. 
16. Realizar visitas mensuales con su equipo técnico para verificar el cumplimiento de metas del proyecto.  
17. Exigir a CORPOICA la presentación de los informes y soportes necesarios para la realización de las 

labores de interventoría. 
18. Realizar seguimiento al plan operativo del Convenio. En el evento en que sean detectados atrasos e 

incumplimientos, deberá informar oportunamente al Fondo Colombia en Paz y dejar evidencia escrita 
de tal situación. 

19. Emitir concepto en los casos en que se soliciten o ejecuten: adicciones, prórrogas, reprogramaciones 
o cambios en las cantidades de productos, actividades y especificaciones iniciales. 

20. Realizar inventario y recibir lo que CORPOICA entregue al final del Contrato, incluyendo material 
vegetal en saldo; garantizando que CORPOICA entregue las especificaciones y características para 
su uso adecuado. 

21. Elaborar y suscribir las actas de recibo parcial y definitivo de los entregables del Convenio sujeto de 
interventoría. 

22. Cumplir con todas las instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Fondo Colombia en Paz. 
23. Exigir a CORPOICA la correcta inversión de los recursos en concordancia con el presupuesto 

aprobado y el Plan Operativo del convenio garantizando que sean revisadas las actualizaciones del 
flujo de los fondos del Convenio y las aprobaciones de los informes generados por la CORPOICA. 

24. Exigir a CORPOICA realizar las inversiones de los recursos a tiempo, y según cronogramas, en 
concordancia con el presupuesto aprobado y el Plan Operativo del convenio. 

25. Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría con los respectivos soportes fotografías, 
videos, informes técnicos, resultados de laboratorio, entre otros. Este archivo deberá ser entregado al 
Fondo Colombia en Paz al momento de la terminación del contrato de interventoría.  

26. Presentar informe final de interventoría. 
 
2.1. OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 
1. Confirmar la disponibilidad del personal técnico, por parte de CORPOICA, de acuerdo con la propuesta 

técnica del Convenio. 
2. Verificar, mediante visitas a los eventos en los municipios y/o soportes, la realización y calidad de las 

jornadas de socialización del proyecto en las zonas PNIS definidas en el Plan Operativo del Convenio. 
3. Verificar, mediante visitas a los eventos en los municipios y/o soportes, la realización y calidad de las 

jornadas de capacitación y actualización tecnológica a productores indicadas en el Plan Operativo del 
Convenio.   
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4. Verificar mediante visitas a los eventos en los municipios y/o soportes, que se realicen las jornadas de 
actualización tecnológica a asistentes técnicos, en acuerdo con el PNIS-DSCI y en línea con el Plan 
Operativo del Convenio.   

5. Verificar, mediante visitas a los centros de Producción de Corpoica, que se siembren las cantidades 

necesarias para proveer las semillas previstas en el convenio o las que se definan en los Comités 

Técnicos. 

6. Verificar, mediante visitas mensuales a los centros de producción de CORPOICA, que se cumpla con 

los protocolos establecidos para lograr la producción de materiales de calidad establecidos en el 

Convenio, acompañando todo el ciclo de producción agrícola de los materiales. Establecer, para esto, 

tablas de seguimiento al proceso y presentar los informes debidos; incluyendo informes sobre el 

cumplimiento de los protocolos de producción.   

7. Revisar y confirmar que las semillas producidas cumplan con los estándares de calidad a los que se 

comprometió Corpoica; para esto verificará los análisis, procesos que realiza CORPOICA para 

garantizar la calidad del material vegetal producido; en el marco de la normatividad del ICA sobre 

producción de semillas. Al respecto, se deberá hacer seguimiento y valoración sobre los medios de 

verificación de la calidad de semilla realizado por CORPOICA; así: i) la verificación de las condiciones 

físicas mediante pruebas de germinación, o ii) la medición in situ de las mismas a través de la 

verificación de ausencia de ataques patológicos, o iii) de las condiciones propias de los sistemas 

radiculares de los árboles a entregar. Entregar informe por lotes al respecto. 

8. Verificar, mediante visitas, el plan de entrega de materiales de acuerdo con lo concertado con las 

comunidades del PNIS, la DSCI y lo definido en el Comité Técnico del convenio. 

9. Verificar que se lleve el adecuado registro de los beneficiarios y las entregas de las semillas según 

acuerdo en comité de seguimiento del proyecto. 

10. Verificar que el material sea empacado y entregado en las condiciones e instrucciones de manejo 

adecuadas e indicadas en el convenio. 

11. Verificar que el transporte del material de semillas o árboles a los sitios de entrega se realice en las 

mejores condiciones para mantenimiento de la calidad de la semilla. 

12. Verificar que el proceso de almacenamiento de semillas, realizado por COPROICA, para los lotes que 
lo requieran; se realice en óptimas condiciones de calidad, hasta su entrega; para esto se realizarán 
visitas a los sitios de almacenamiento y revisión de los protocolos definidos para tal fin. 

13. Verificar que el proyecto se desarrolla en articulación con el PNIS y sus instancias de participación 
local.  

14. Informar y solicitar los ajustes técnicos convenientes en cronograma cuando se presenten problemas 
en la producción del material.  

15. Verificar que CORPICA suministre la información de calidad de la semilla y de las condiciones 
diferenciales en cuanto a calidad y costos en las zonas.  

 
2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  
1. Verificar, para la realización de cada pago derivado del convenio objeto de vigilancia, que el contratista 

se encuentra al día en pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los demás que haya lugar de acuerdo con su naturaleza jurídica 

2. Verificar que los pagos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto del convenio se ajusten 
a la destinación, montos previstos en el Convenio y precios de mercado en la zona.  

3. Verificar que solo se asuman compromisos que cuenten con disponibilidad de recursos de acuerdo 
con los anexos, Plan Operativo y documentos del Convenio.  
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4. Registrar en orden cronológico, los pagos y ajustes económicos del Convenio mediante la realización 
del balance presupuestal del Convenio.  

5. Verificar y controlar el balance de ejecución del Convenio, para garantizar el cumplimiento del objeto 
del presupuesto asignado.  

6. Entregar informes mensuales sobre el flujo de gastos del proyecto. 
7. Emitir concepto y recomendaciones relacionadas con la desagregación de los rubros del presupuesto 

aprobado en el marco del convenio objeto de la interventoría.  
8. Hacer el seguimiento a los rendimientos financieros de los recursos públicos destinados para el 

convenio; con el fin de garantizar la devolución de los mismos al FCP. 
9. Presentar soportes contables de los gastos asociados a los informes financieros del contrato de 

interventoría y realizar la devolución de los recursos no ejecutados mediante el mismo. 
 

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1. Solicitar con la debida justificación y anticipación, las modificaciones, aclaraciones, adiciones, 
prorrogas, suspensiones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución del 
Convenio, con una anticipación de no menos de (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo. 

2. Realizar las actas de recibo parcial y avance del proyecto, las cuales servirán de soporte para los 
desembolsos del Convenio vigilado, así como elaborar el proyecto de acta de liquidación del Convenio 
vigilado.  

3. Elaborar los respectivos informes mensuales de interventoría, en el cual se refleje el resultado de la 
verificación y visitas de campo realizadas.  

4. Llevar el archivo de ejecución del Convenio, el cual deberá remitir el Fondo Colombia en Paz, al 
momento de la entrega del informe final.  

5. Velar porque el contratista modifique las garantías que respaldan el Convenio de acuerdo con las 
novedades que se presenten, garantizando la debida cobertura del Convenio.  

6. Responder oportunamente al Fondo Colombia en Paz, y apoyar las respuestas de solicitudes de 
terceros y organismos de control.  

7. Remitir al Fondo Colombia en Paz, los conceptos que se soliciten respecto de la ejecución del contrato 
o las eventuales modificaciones que se propongan.  

8. Verificar la legalidad de la vinculación del personal dispuesto por CORPOICA para el cumplimiento 
del objeto del convenio y la respectiva vinculación al sistema de seguridad social. 

9. En caso de incumplimiento, respecto al manejo del personal por CORPOICA, señalar jurídicamente 
y asesorar al PA-FCP sobre los mecanismos a adoptar para lograr la ejecución del convenio.  

10. Hacer cumplir las exigencias relacionadas con los perfiles de los profesionales del recurso humano 
requerido, tiempo y dedicación de los mismos, tanto del contratista como de la interventoría.  

11. Revisar y aprobar cualquier cambio o relevo de personal de los equipos de trabajo en zona, solicitado 
por el contratista y garantizar que cumple con las exigencias establecidas en el Convenio.  

 
2.4. OBLIGACIONES LEGALES:  
 

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales del convenio objeto de vigilancia.  
2. Verificar de acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato o convenio, objeto de vigilancia, la 

existencia de permisos, licencias, certificaciones y documentación exigida por las autoridades 
competentes para el desarrollo de sus actividades.  

3. Requerir por escrito al contratista cuando se presente cualquier situación que desencadene un 
incumplimiento parcial o total de sus obligaciones y dar aviso oportuno al ordenador del gasto y a la 
compañía aseguradora 
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4. Tramitar y atender los derechos de petición, solicitudes y reclamaciones del contratista, cumpliendo 
con los plazos y condiciones de la Ley.  

5. Elaborar y tramitar las actas del contrato o convenio. 
6. Verificar la constitución, suficiencia y cobertura de las garantías que amparan el contrato o convenio 

vigilado y gestionar las ampliaciones que se requieran por modificaciones contractuales cuando 
corresponda 

7. En caso de reclamaciones del contratista, la interventoría deberá emitir concepto respecto a la 
situación y hará recomendaciones.  

8. Deberá revisar permanente la correspondencia, actas y demás documentos pertinentes y llevar el 
archivo del contrato.  

9. Deberá requerir al contratista, listado detallado del personal contratado y que se desempeñará en 
la ejecución del contrato o convenio vigilado, con el fin de llevar el control mensual de los pagos de 
honorarios, seguridad social y prestaciones a las que haya lugar.  

10. Verificar el cumplimiento de pagos a aportes parafiscales.  
11. Verificar que el personal vinculado, tanto al convenio vigilado como a la interventoría, este cubierto 

por las aseguradoras de riesgos laborales y que se proceda de manera diligente en caso de 
presentarse algún accidente de trabajo.  

12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones o consultas realizadas por terceros, sobre el objeto del 
Convenio pactado con el Fondo Colombia en Paz, teniendo en cuenta la naturaleza de sus 
atribuciones. Adicionalmente, se debe emitir concepto soportado. 

13. Revisar y emitir concepto respecto de la viabilidad de las prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, cesiones y/o terminación anticipada que requiera el Convenio, de conformidad con 
la normatividad vigente.  

 
 
2.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 

1. Verificar que el contratista enmarque sus actividades, dentro de los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación y métodos de control, tendientes a propiciar que la ejecución, programas y medidas 
planteadas se enmarquen dentro de los planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las 
guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros de las entidades ejecutaras del 
proyecto, y sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
Autoridades Ambientales. 

 
Los interventores son sujetos disciplinables de conformidad con lo previsto en el estatuto anticorrupción. La 
interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al objeto del contrato principal. En 
ningún caso el interventor ejercerá como interventor de los subcontratos que suscriba el ejecutor. El interventor 
realiza seguimiento, pero no se convierte en co-ejecutor, sin embargo, será solidariamente responsable con los 
ejecutores, en los términos previstos por las normas legales vigentes sobre responsabilidad y en el marco de 
sus competencias. 
 

2.6. PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.  

1. Plan de Interventoría General, a los 10 días hábiles de firmada el acta de inicio. 
2. Informe línea base de estado del proyecto, a los 10 días hábiles de firmada el acta de inicio.  
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3. Informes mensuales de Interventoría que contendrán, además de las actividades desarrolladas por el 
interventor, el estado del convenio vigilado y el seguimiento a los componentes de ejecución del 
convenio; al igual que las recomendaciones de la interventoría durante la ejecución del convenio. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 

El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS ($950.773.110.00) Incluido IVA y demás gravámenes e 
impuestos a que haya lugar. El oferente/proponente se compromete a estimar los gastos a incurrir en función 
de las visitas determinadas en el plan de interventoría y a procurar su estricta ejecución. 
3.1. FORMA DE PAGO 

El PA-FCP realizará los pagos de la siguiente manera:  

 

Un primer pago equivalente al 15% del valor del contrato una vez firmada el acta de inicio y presentados el Plan 

de Interventoría General. Posteriormente, a partir del mes siguiente, pagos mensuales iguales y sucesivos del 

(80%) del valor del contrato, previa aprobación del Supervisor del Contrato, quien certificará el cumplimiento 

contractual con base en el informe mensual de interventoría.  

 

Para el último pago, se dejará una suma equivalente al 5% del valor total del contrato para cuando se haya 

efectuado la liquidación del presente contrato y se cuente con el correspondiente informe final del cumplimiento 

de obligaciones pactado en el contrato de interventoría. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciara a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y por DIEZ (10) meses. En todo 
caso el plazo de ejecución del presente contrato estará sujeto al plazo del contrato principal.  

5. CAPACIDAD TÉCNICA 

5.1. Experiencia especifica del proponente  
 

La capacidad técnica del proponente será evaluada por medio de la experiencia específica, entendida como la 
relacionada con participación en actividades de  producción, investigación o interventoría en producción  de 
semillas o proyectos productivos de por lo menos TRES de  las siguientes especies: Maíz, fríjol, cacao, 
aguacate, forestales, caña, cacao,  arroz, piña  y  demuestre el proponente con base en la realización de 
proyectos de naturaleza similar a los servicios requeridos en esta convocatoria. 

En razón a lo anterior, el proponente deberá acreditar experiencia a través de máximo tres (3) contratos 
(diferentes a los requeridos para acreditar la capacidad técnica habilitante), que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

Objeto: Contratos destinados a la producción y/o asistencia técnica y/o investigación y/o interventoría y/ o 
producción de semillas de por lo menos TRES de las siguientes especies: Maíz, fríjol, cacao, aguacate, 
forestales, caña, cacao, arroz, piña   

Contratante: Sector público y/o privado. 
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Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados o liquidados antes de la fecha de cierre de 
este proceso contractual. 

Criterio Puntaje 

Contratos en donde se acredite la ejecución por parte del proponente de por 
lo menos tres proyectos productivos de las líneas de semillas que se 
producirán por Corpoica y/o cuyo objeto sea  la Interventoría de proyectos 
productivos en líneas productivas  relacionadas y/o   ejecución de proyectos  
que contengan el componente de producción de especies de  semillas 
agrícolas del convenio  
 

 
100 por cada contrato 
presentado para un total de 3 
300 

 
5.2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para ser habilitado en el proceso, el proponente debe presentar en su propuesta, el Anexo No. 3 EQUIPO DE 
TRABAJO, en el cual se compromete a contar con el equipo administrativo mínimo requerido, dentro de los 5 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio.  

Este equipo de trabajo debe cumplir con el siguiente perfil mínimo: 
 

Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

1 
 

Director General de 
Interventoría 

Título 
profesional en 
Agronomía 
Ingeniería 
Forestal, 
Ingeniería 
ambiental, 
biólogo, con 
especialización 
en el nivel de 
postgrado en 
áreas 
relacionadas 
con el sector 
agrícola. 

Ocho (8) 
años de 
experiencia 
profesional.  

Experiencia 
mínima de 
cuatro (4) años 
en Dirección, 
Administración, 
Gerencia y/o 
Coordinación de 
proyectos 
productivos 
agrícolas 
suscritos con 
entidades 
públicas o 
privadas. 
Durante los 
últimos (5) años 
anteriores a la 
fecha de 
apertura de la 
presente 
convocatoria 

100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

1 
 
 
 

DIRECTOR 
TECNICO 

Profesional en 
Ingeniería 
Agronómica, 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
o Biología;  

Cinco (5) 
años de 
experiencia 
profesional. 

Mínimo de tres 
(3) años de 
experiencia 
profesional en 
Cualquier área 
de evaluación 
y/o selección de 
materiales 
genéticos o 
proyectos de 
transferencia e 
investigación en 
producción y/o 
vinculación de 
semilla, 
propagación 
vegetal y manejo 
sanitario durante 
la producción de 
semilla. 

 
100% 
 

1 DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Título 
profesional en 
Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola, 
Ingeniería 
industrial, 
Agrónomo, 
Economía, 
Administración 
Pública, 
administración 
de empresas. 

Cinco (5) 
años de 
experiencia 
profesional. 

Experiencia 
mínima de tres 
(3) años en el 
seguimiento 
financiero a 
proyectos, en el 
apoyo 
administrativo 
en procesos de 
gestión de 
talento humano, 
compras, 
elaboración de 
informes, 
manejo de 
bases de datos, 
dentro de los 
cinco años 
anteriores a la 
fecha de 
apertura del 
presente 
proceso.  

100% 

3 PROFESIONAL DE 
CAMPO 

Título 
profesional en 
Agronomía, 
ingeniería 

Cuatro (4) 
años de 
experiencia 
profesional. 

Mínimo dos (2)) 
años de 
experiencia 
profesional en 

 
100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

agronómica, 
Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

 
  

programas de 
producción  de 
semilla, y/o en 
proyectos 
productivos que 
incluyan 
actividades de  
propagación o 
entrega  de 
material vegetal 
y/o manejo de 
cultivos  
semestrales o 
anuales o 
perennes y/o 
frutales.  
Se sugiere: 
contar con 
experiencia en 
las líneas 
productivas del 
proyecto, para 
asumir la 
responsabilidad 
de interventoría 
de acuerdo a su 
experticia así:  
- Maíz – frijol 
- Aguacate- 
guayaba 
- Arroz 
- Caña 

1  PROFESIONAL DE 
CAMPO - TUMACO 

Título 
profesional en 
Agronomía, 
ingeniería 
agronómica, 
Agrología, 
Ingeniería 
Agrícola. 

Cuatro (4) 
años de 
experiencia 
profesional. 
 

Mínimo dos (2)) 
años de 
experiencia 
profesional en 
programas de 
producción  de 
semilla, y/o en 
proyectos 
productivos que 
incluyan 
actividades de  
propagación o 
entrega  de 
material de 

100% 
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Cantidad 
Descripción Formación 

académica 
Experiencia 
general 

Experiencia 
Especifica 

DISPONIBILIDAD  

cacao y 
forestales. 

1 PROFESIONAL DE 
MANEJO, 
CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO   

Agrónomo  
Ingenieros 
agrícolas 
Ingeniero 
agroindustrial 
Biólogos  
 
 
 

3 años de 
experiencia 
profesional. 

1 año de 
experiencia en 
manejo, y/o 
conservación, 
y/o 
almacenamiento 
de semillas.  

100% 

1 PROFESIONAL DE 
EXTENSION 
AGROPECUARIA 

AGRONOMO 
ING 
AGRICOLA  
 

3 años de 
experiencia 
profesional. 

Deberá acreditar 
experiencia de al 
menos dos (2) 
años en 
entidades del 
sector público o 
privado que 
hayan tenido 
relación con 
actividades de 
gestión de 
proyectos y/o en 
programas de 
formación o 
capacitación 
agropecuaria".  

100 % 

 
1 
 

Abogado Profesional en 
derecho con 
especialización 
en derecho 
público y/o 
administrativo 

Deberá 
acreditar 
experiencia 
profesional 
de tres (3) 
años.  

Experiencia 
mínima de dos 
(2) años en la 
ejecución de 
procesos 
administrativos 
y contratación 
pública y 
privada. 
 

 
50% 
 
. 

1 Financiero Contador 
Público, titulo, 
con postgrado 
en área 
relacionadas 
con la 
profesión 

Cinco (5) 
años de 
experiencia 
profesional. 

Experiencia 
mínima de (2) 
años en 
ejecución de 
procesos 
contables 

50% 
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5.2.1. Nivel académico y experiencia adicional del grupo básico de profesionales. 
 

El puntaje asignado al equipo interventor será el siguiente: 

 

Perfil Puntaje Cantidad Total 

 
Director General de la Interventoría 

 
40 

 
1 

40 

Director Técnico  
50 

 
1 

 
50 

Profesionales de Campo 
 

 
20 

 
4 

 
80 

profesional manejo conservación   y 
almacenamiento de  semillas 

15 1 15 

Profesional de Extensión Agropecuaria 15 1 15 

 
TOTAL 

  
 

 
200 

 
5.2.2.1. Evaluación del Director General de Interventoría:  

Director general Máximo Puntaje a Otorgar Observaciones 

 
Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
 
20 
 

10 puntos por cada año adicional  

 Certificación de especialización o 
maestría relacionada con áreas 
afines. 

20 Por especialización 5 puntos por 
cada certificación. Por título de 
Maestría en áreas afines 10 
puntos. Para un total de 20 puntos 

 
5.2.2.2 Evaluación de Director técnico 

Director técnico Máximo Puntaje a Otorgar Observaciones 

 
Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
20 

10 puntos por cada año adicional  

 Certificación de especialización o 
maestría relacionada con el tema 
materia de la interventoría. 

 
30 

 
Por especialización 10 puntos por 
cada certificación. Por título de 
Maestría en áreas afines 20 puntos. 
Para un total de 30 puntos 
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5.2.2.3. Evaluación de Profesionales de Campo 

Profesionales de campo  Máximo Puntaje a Otorgar Observaciones 

 
Por cada certificación o contrato en 
el que demuestre experiencia 
especifica en alguno de las 11 
especies objeto del contrato  

 
10 5 puntos por cada experiencia 

específica en alguno de las 11 
especies objeto del contrato 

 Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil. 

 
10 

 
5 puntos por cada año adicional  

 

5.2.2.4 Evaluación de Profesional en Extensión Agropecuaria 

 PROFESIONAL  Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

 
15 
 

5 puntos por cada año de 
experiencia adicional hasta un 
máximo de 15 puntos 

 

5.2.2.5 Evaluación de profesional manejo conservación y transporte de semillas  

PROFESIONAL  Puntaje Observaciones 

Por cada año adicional de 
experiencia general al exigido en el 
perfil 

15 5 puntos por cada año de 
experiencia adicional hasta un 
máximo de 15 puntos 
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PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA 
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ANEXO No. 15 
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS HABILITANTES 
(Llenar con el código que identifica el Proceso de contratación) 

Oferente: _________________________________  

Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para verificar los 

requisitos habilitantes de capacidad financiera.  

 

*Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 

anterior  

 

*si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 

anterior  

Adjunto al presente certificado se encuentran los estados financieros auditados más recientes, con sus notas. 

Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la 

responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en 

los estados financieros y en el presente formato es cierta.  
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________________________________  
Firma Representante Legal del oferente 
 Nombre:  
Documento de Identidad:  
 
 
 
_________________ 
Firma Revisor Fiscal 
Nombre:  
Documento de Identidad: 
Tarjeta Profesional: 
 
 
 
___________________  
Firma Contador Nombre:  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Tarjeta Profesional:  
 
 
Nota. Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los miembros del 

proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato. 
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ANEXO No. 16 
LISTADO DE MUNICIPIOS PNIS 
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ANEXO NO. 17. 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

 
 

CÓDIGO: FTGRI37

VERSIÓN: 1

FECHA: 24/07/2017

SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA:

HORA DE RECIBIDO:

________________________________________________ ___________________________________________

DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE PERSONERIA JURIDICA

* EN CASO DE SER CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL DEBE DILIGENCIARSE EL FORMATO FTGRI24 DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL Y SUS CONSORCIADOS O CONFORMANTES. EN CASO DE SER PERSONA NATURAL TENER EN CUENTA EL CHECK LIST DE 

PERSONA NATURAL

** ESTA CERTIFICACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE ANEXA EN CASO  QUE LOS CAMPOS DEL  FORMULARIO NO SEAN SUFICIENTES

*** ESTA CERTIFICACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE ANEXA EN CASO  QUE  EL TERCERO CORRESPONDA A EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PENSANDO EN EL MEDIO AMBIENTE POR FAVOR IMPRIMIR SOLO UN SOPORTE DE ESTE CHECK LIST, SE DEBERA ENVIAR EL DOCUMENTO ESCANEADO  POR CORREO A LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO SARLAFT POSTERIOR A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS.

OBSERVACIONES:  

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL 

REPRESNTANTE LEGAL LEGIBLE AL 150%

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL 

REPRESENTANTE LEGAL LEGIBLE AL 150%

PARA EL CASO DE EXTRANJEROS ANEXAR COPIA  DE 

PASAPORTE O CÉDULA DE EXTRANJERÍA AL 150% DE 

AMPLIACIÓN CON FIRMA Y HUELLA.

CERTIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE PRIMER NIVEL 

FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL**
CERTIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA INDIRECTA 

FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL 

(SI APLICA)**
CERTIFICACION CON PROTOCOLOS DE DEBIDA DILIGENCIA 

PARA LA PREVENCION  DEL RIESGO DE  LA/FT EN LA 

CANALIZACION  U ORIGEN DE RECURSOS,  FIRMADA POR 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL (SI APLICA)***
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ÚLTIMOS DOS 

PERIODOS GRAVADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Y FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL 

CONTADOR
ENTIDADES ESTATALES

FORMATO FTGRI23 ORIGINAL Y COMPLETAMENTE DIGILENCIADO

HUELLA LEGIBLE Y FIRMA EN ORIGINAL EN FORMATO FTGRI23

ACTA DE POSESION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA DEL RUT (Vigente)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (No 

mayor a 30 días de expedido)

NOMBRE EMPRESA PARA ESTUDIO:

DOCUMENTOS 

FORMATO ORIGINAL FTGRI 23 COMPLETAMENTE DIGILENCIADO

HUELLA LEGIBLE Y FIRMA EN ORIGINAL EN FORMATO FTGRI 23

DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL (si aplica)

FOTOCOPIA DEL RUT (Vigente)

NIT:

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT4

CHEK LIST  DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DERIVADA PERSONA JURIDICA 

"SARLAFT"

Vinculación                                              Actualización

ES CONSORCIADO O CONFORMANTE DE UNIÓN TEMPORAL*

VALOR DE LOS RECURSOS O CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

PERSONA 

JURIDICA/CONSORCIO O UT

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT1

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT2

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT3

Si no es Consorcio o UT, diligencie unicamente la columna de 

persona Juridica
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CÓDIGO: FTGRI38

VERSIÓN: 1

FECHA: 24/07/2017

SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA:

HORA DE RECIBIDO:

___________________________________________________________ __________________________________________________

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 

DOCUMENTRO DONDE CONSTE LA CALIDAD DE SOCIO Y

EXTRACTOS BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

** EN CASO DE SER CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO FTGRI23 DEL CONSORCIO, LA UNIÓN TEMPORAL Y SUS CONSORCIADOS O CONFORMANTES.

PENSANDO EN EL MEDIO AMBIENTE POR FAVOR IMPRIMIR SOLO UN SOPORTE DE ESTE CHECK LIST, SE DEBERA ENVIAR EL DOCUMENTO ESCANEADO  POR CORREO A LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO SARLAFT POSTERIOR A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS.

OBSERVACIONES:

SOCIOS:

DESPRENDIBLE DE PAGO DE LOS ULTIMOS TRES MESES 

 PROFESIONAL INDEPENDIENTES O RENTISTA:

CONSTANCIA DE HONORARIOS O

CERTIFICACIONES DE CONTRATOS NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO INDICANDO 

VIGENCIA Y TIPO DE SERVICIO  O

CONSTANCIA DE COMISIONES O

CERTIFICADO DE INVERSIONES  O

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O 

EXTRACTOS BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES O 

CERTIFICACION FIRMADA POR CONTADOR PUBLICO O

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y

NOTA: SI PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS O CERTIFICACION DE CONTADOR DEBE 

ANEXAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR LEGIBLE

COPIA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE

CERTIFICADO DE PENSIONES O

DOCUMENTOS 

FORMATO ORIGINAL FTGRI 24 COMPLETAMENTE DIGILENCIADO

HUELLA LEGIBLE Y FIRMA EN ORIGINAL EN FORMATO FTGRI 24

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN AMPLIADO AL 150%

PARA EL CASO DE EXTRANJEROS ANEXAR COPIA  DE PASAPORTE O CÉDULA DE 

EXTRANJERÍA AL 150% DE AMPLIACIÓN CON FIRMA Y HUELLA.

PARA LOS DOCUMENTOS SOPORTE ADICIONALES TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES TABLAS DEPENDIENDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE APLICA

EMPLEADOS: 

CERTIFICADO LABORAL NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO DE EXPEDIDO O

COMPROBANTES DE NOMINA DE LOS ULTIMOS TRES MESES (legibles) O

COPIA DEL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 

PENSIONADOS:

NIT:

NOMBRES PERSONAS NATURALES PARA ESTUDIO :

CONSORCIADO O CONFORMANTE UT4

CHEK LIST DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DERIVADA PERSONA NATURAL "SARLAFT"

Vinculación                                              Actualización

ES CONSORCIADO O CONFORMANTE DE UNIÓN TEMPORAL**

VALOR DE LOS RECURSOS O CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

PERSONA NATURAL 
CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT1

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT2

CONSORCIADO O 

CONFORMANTE UT3

Si no es Consorcio o UT, diligencie unicamente la columna de persona natural


